

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00002133 del 15/11/2022**

**OGGETTO:** DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” ASL CN1 - PRESIDI OSPEDALIERI: MONDOVI’ – SAVIGLIANO – SALUZZO – OP 2020/20 – P.O. SALUZZO- CUP I15F20000180001: APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTUALE ED EMISSIONE ODA INTEGRATIVO SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – CIG PADRE 8444928F08 - CIG DERIVATO 9490727BAC - APPROVAZIONE Q.E. ASSESTATO - IMPEGNO SPESA € 26.432,00

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l’articolo 21.2, titolo III dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14.06.2019;

Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, Ing. Francesca Maria MORENA, dipendente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell’ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 “Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 04/10/2021. Riattribuzione deleghe.” – Allegato 1 Capo I.7 N° I.1;

Vista la normativa e i provvedimenti amministrativi intervenuti a regolare la situazione emergenziale legata alla diffusione della pandemia da COVID-19;

**Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022**

---

Visto, l'art. 2, comma 1 e seguenti del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O;

VISTA la DGR 7-1492 del 12 giugno 2020, *“Emergenza da COVID-19. Approvazione del “Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19” da proporre all'approvazione del Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020”*, con la quale si approvavano in attuazione del D.L. n. 34 del 19/05/2020, gli interventi previsti e i relativi quadri economici della Tabella 2: *“... per i posti letto nelle ASR di terapia intensiva e semi intensiva”* in aggiunta a quelli in dotazione e della Tabella 3: *“... per adeguamento Pronti soccorsi ASR”* tra i quali compresi gli interventi inerenti l'ASL CN1

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 13 luglio 2020 con il quale è stato approvato il Piano regionale di riordino della rete ospedaliera;

VISTA l'ordinanza n. 29/2020 del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 a oggetto: *“Nomina dei soggetti attuatori dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria”* con la quale questa l'ASLCN1, nominata soggetto attuatore, dovrà provvedere all'esecuzione delle opere da realizzare *“mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello nell'ambito degli «accordi quadro» definiti dal commissario straordinario, dell'esecuzione dei lavori previsti dal Piano regionale, nel termine di non oltre dieci giorni dalla comunicazione delle disponibilità offerte dagli «accordi quadro», nonché, quando occorrenti, entro lo stesso termine, i connessi servizi tecnico-professionali, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi;”*

VISTA la *“Procedura aperta di massima urgenza in 21 lotti per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all'articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall'articolo 1 della L. n. 77/2020”* bandita da Invitalia SPA per conto del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022**

PRESO ATTO che con la Delibera del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **595** del 12/11/2020 si autorizzava l'emissione dell'ODA (ordine di acquisizione) relativamente alla parte del Sub - Lotto prestazionale n. 2, in favore del raggruppamento temporaneo RINA CONSULTING S.p.A., STUDIO AMATI s.r.l., AICOM S.p.A., inviato con prot.121689/P del 12/11/2020; unico ODA per tutti i presidi Ospedalieri;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **174** del 11/03/2021 con la quale:

- si approvava l'**OdA ridefinito per ogni singolo Presidio Ospedaliero** e rinviato alla RTP in data 23/12/2020 con Prot. n. ASLCN1|23/12/2020|0139614|P e precisamente per il Presidio Ospedaliero di Saluzzo OP 2020/20 - CUP **I15F20000180001** - CIG DERIVATO 8523602AEO
- si prendeva atto della **stipula del contratto** avvenuta in data **13/01/2021** - Prot. n. ASLCN1|14/01/2021|0004371|P - **con il raggruppamento temporaneo di professionisti**: RINA CONSULTING S.p.A. con sede legale in Genova (GE), Via A. Cecchi, 6, C.A.P. 16129 – P. IVA 03476550102 quale capogruppo; STUDIO AMATI s.r.l. con sede legale in Roma (RM), Viale Bruno Buozzi, 77 C.A.P. 00197, P. IVA 05299421007 e AICOM S.p.A. con sede legale in Firenze (FI), Piazza Puliti, 11r C.A.P. 50121, P. IVA 02144650484 quali mandanti, per un importo complessivo di € 499.651,17 oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22% sui tre Presidi ed in particolare così dettagliato per il **Presidio Ospedaliero di Saluzzo - OP 2020/20**:

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Progettazione preliminare            | € 13.148,90         |
| Progettazione definitiva – esecutiva | € 60.718,38         |
| Direzione lavori e contabilità       | € 52.868,67         |
| Spese per prestazioni accessorie     | € 5.023,20          |
| <b>TOTALE</b>                        | <b>€ 131.759,15</b> |

oltre 4% contributi integrativi previdenziali e assistenziali e oltre l'IVA 22%;

- si autorizzava la **liquidazione dell'anticipazione contrattuale** del prezzo di cui all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 30%, richiesta in data 25/01/2021 Prot. n. ASLCN1|25/01/2021|0002021|A, per un importo complessivo di € 149.895,36 ed in particolare per il **Presidio Ospedaliero di Saluzzo – CUP I15F20000180001 - CIG DERIVATO 8523602AEO - € 39.527,75**;

*Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022*

---

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale dell'ASLCN1 n. **659** del 29/10/2021 con la quale sono stati rimodulati gli interventi da realizzarsi sui vari presidi Ospedalieri dell'ASLCN1;

VISTA inoltre la **DGR n. 36-4594 del 28/01/2022** "Emergenza COVID-19. Art. 2 del D.L. 34 del 19 maggio 2020. Approvazione settima rimodulazione del "Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19" di cui alla DGR n. 7-1492 del 12 giugno 2020 e s.m.i. da sottoporre al Ministero" con la quale veniva approvata da parte della Regione Piemonte la richiesta di **rimodulazione degli interventi** finanziati dall'ASL CN1 a suo tempo approvata con Deliberazione del Direttore Generale ASL CN1 del 29/10/2021 n. 659;

IN ATTESA del Decreto Direttoriale del Ministero della Salute di presa d'atto e approvazione della DGR n. 36-4594 del 28/01/2022 di rimodulazione degli interventi dell'ASL CN1;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. **1815** del 14/12/2021 con la quale si prendeva atto della trasmissione dell'ultima revisione del PFTE avvenuta in data 19/10/2021, Prot. n. ASLCN1|19/10/2021|0116703/A, da parte del RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL e si autorizzava la **liquidazione a saldo** delle spettanze al RTP derivanti dalla redazione del **PFTE** per un importo di € **9.204,23** oltre € 368,17 di INARCASSA (4%) e € 2.105,93 di IVA (22%) **per un totale di € 11.678,33**;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. **1695** del 13/09/2022 con la quale:

- si prendeva atto della consegna del Progetto Esecutivo per il Presidio Ospedaliero di Saluzzo da parte dal RTP in data 18/01/2022, Prot. n. ASLCN1|19/01/2022|0006798/A e si **approvava** la **liquidazione in acconto spese tecniche di progettazione** pari a € **13.805,73**, oltre € 552,23 di INARCASSA (4%) e € 3.158,75 di IVA (22%), **per un totale di € 17.516,71**
- si prendeva atto e si **approvava** l'avvenuta emissione dell'**ODA** relativo al Sub - Lotto prestazionale n. 3: "**Verifiche della progettazione**", avvenuta in data 08/02/2022 Prot. n. ASLCN1|08/02/2022|0018004|P, con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 P.IVA n. 15323181006, per un importo complessivo ricalcolato al netto del ribasso di € **10.731,28** oltre a INARCASSA (4%) € 429,25 e IVA (22%) € 2.455,32 **per un totale di €**

**Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022**

**13.615,85** - CIG derivato 90855522B2 - Codice intervento interno OP 2020/20;

- si prendeva atto e si **approvava** l'avvenuta **stipula** del **contratto** con l'operatore economico ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con sede legale in Roma (RM) Piazza Stia n. 8 cap. 00138 Partita IVA n. 15323181006, avvenuta in data 15/02/2022 Prot. n. ASLCN1|15/02/2022|0021354|P, per il servizio di **verifiche della progettazione** dell'intervento sul presidio, per un importo di € 10.731,28 oltre a INARCASSA (4%) € 429,25 e IVA (22%) € 2.455,32 **per un totale di € 13.615,85;**
- si prendeva atto e si approvava l'avvenuta emissione del **rapporto** dell'attività di **verifica finale del progetto esecutivo appaltabile** trasmesso in data 22/06/2022, Prot. n. 77906 dall'ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A con allegato il progetto esecutivo appaltabile redatto RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL;
- si prendeva atto e si **approvava** l'avvenuta emissione della **validazione del progetto esecutivo appaltabile** emessa ai sensi del comma 8 dell'art. 26 dal Rup. MORENA ing. Francesca Maria in data 11/07/2022, Prot. N. 0086509;
- si **approvava il progetto esecutivo appaltabile validato;**
- si **approvava il Quadro Economico del progetto esecutivo appaltabile validato, di seguito riportato:**

| <b>IMPORTO LAVORAZIONI</b>                                 | <b>€ (Euro)</b>   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Edili</i>                                               | 393.727,41        |
| <i>Strutture</i>                                           | 43.626,48         |
| <i>Impianti gas medicali</i>                               | 53.479,22         |
| <i>Impianto antincendio</i>                                | 4.054,97          |
| <i>Impianto idrico sanitario</i>                           | 14.954,58         |
| <i>Impianti termici e condizionamento</i>                  | 114.020,43        |
| <i>Impianti Elettrici</i>                                  | 276.963,11        |
| <b>LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)</b>                       | <b>900.826,20</b> |
| <b>ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE</b>       | <b>26.445,69</b>  |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                       | <b>927.271,89</b> |
| <b>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</b> | <b>193.857,80</b> |

*Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022*

| <b>LAVORI</b>                                                         | <b>€ (€uro)</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO                                           | 706.968,40          |
| ONERI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE (non ribassabili) | 26.445,69           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                  | <b>733.414,09</b>   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                           |                     |
| IVA 10% LAVORI                                                        | 73.341,41           |
| <b>SPESE TECNICHE</b>                                                 |                     |
| Progettazione - DL - CSP - CSE                                        | 156.837,37          |
| Validazione                                                           | 10.731,28           |
| Collaudo                                                              | 9.416,65            |
| <i>Totale spese tecniche</i>                                          | <i>176.985,30</i>   |
| CNPAIA 4%                                                             | 7.079,41            |
| IVA 22% SPESE TECNICHE                                                | 40.494,24           |
| ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% Lavori Lordo Ribasso + Oneri sicurezza)   | 18.545,44           |
| <b>IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI</b>                           | <b>470.000,00</b>   |
| IVA ELETTROMEDICALI (22%)                                             | 103.400,00          |
| IMPREVISTI ED ECONOMIE                                                | 418.130,11          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                    | <b>1.307.975,91</b> |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI + ATTREZZATURE)</b>                   | <b>2.041.390,00</b> |

- si approvava a **liquidazione a saldo** della **progettazione definitiva/esecutiva** e spese per prestazioni accessorie relative al RTP per un importo imponibile di **€ 32.213,37** oltre € 1.288,53 di INARCASSA (4%) e € 7.370,42 di IVA (22%) **per un totale di € 40.872,33;**
- si prendeva atto e si approvava l'avvenuta **emissione dell'ODA integrativo al RTP** RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL **per un importo di € 25.078,22**, oltre al INARCASSA (4%) di € 1.003,13 e all'IVA € 5.737,90 **per un totale di € 31.819,25** - CIG Derivato 930877327E associato al CUP I15F20000180001 - Codice intervento interno OP 2020/20 e si liquidava la **quota per la progettazione e C.S.F.P dell'ODA integrativo** pari a **€ 18.946,53** oltre € 757,86 di INARCASSA (4%) e € 4.334,97 di IVA (22%) **per un totale di € 24.039,36;**
- si approvava la **liquidazione totale a saldo** alla ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A, società incaricata della **verifica della progettazione**, la **liquidazione**

**Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022**

**totale a saldo** dell'importo contrattuale di **€ 10.731,28**, oltre all'INARCASSA (4%) di € 429,25 e all'IVA (22%) € 2.455,32 per un totale di **€ 13.615,85**;

- si **approvava l'ODA** emesso in data 29/07/2022 con Prot. n. 0095264 relativamente al Sub – Lotto prestazionale n. 1 “**Lavori**” con la R.T.I. GUERRATO S.P.A., con sede legale in 45100 Rovigo (RO), Via delle industrie 8, - P.IVA/C.F. n. 00099440299, quale Capogruppo e l'impresa EDIL.CO S.R.L. con sede legale in 75100 Matera (MT), Viale T. Stigliani 72 – P.IVA/C.F. n. 00454840778, quale mandante, aggiudicataria dell'accordo quadro siglato il 2 novembre 2020 dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, CIG Padre 8444928F08 - CIG derivato 9319896D78 associato al CUP I15F20000180001 - Codice intervento interno OP 2020/20 - importo adesione di **€ 733.414,09** oltre all'IVA € 73.341,41 **per un totale di € 806.755,50**;
- si **approvava il Quadro Economico assestato** dell'intervento del **Presidio Ospedaliero di Saluzzo** alla data dell'emissione dell'Oda dei lavori di seguito riportato:

| <b>IMPORTO LAVORAZIONI</b>                                 | <b>€ (€uro)</b>   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Edili</i>                                               | 393.727,41        |
| <i>Strutture</i>                                           | 43.626,48         |
| <i>Impianti gas medicali</i>                               | 53.479,22         |
| <i>Impianto antincendio</i>                                | 4.054,97          |
| <i>Impianto idrico sanitario</i>                           | 14.954,58         |
| <i>Impianti termici e condizionamento</i>                  | 114.020,43        |
| <i>Impianti Elettrici</i>                                  | 276.963,11        |
| <b>LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)</b>                       | 900.826,20        |
| <b>ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE</b>       | 26.445,69         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                       | <b>927.271,89</b> |
| <b>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</b> | 193.857,80        |

| <b>LAVORI</b>                                                         | <b>€ (€uro)</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO                                           | 706.968,40        |
| ONERI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE (non ribassabili) | 26.445,69         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                  | <b>733.414,09</b> |

*Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022*

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                         |                     |
| IVA 10% LAVORI                                                      | 73.341,41           |
| <b>SPESE TECNICHE</b>                                               |                     |
| Progettazione - DL - CSP - CSE                                      | 156.837,37          |
| Validazione                                                         | 10.731,28           |
| Collaudo                                                            | 9.416,65            |
| <i>Totale spese tecniche</i>                                        | <i>176.985,30</i>   |
| CNPAIA 4%                                                           | 7.079,41            |
| IVA 22% SPESE TECNICHE                                              | 40.494,24           |
| ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% Lavori Lordo Ribasso + Oneri sicurezza) | 18.545,44           |
| Diritti di segreteria comunali per SCIA                             | 51,65               |
| <b>IMPORTO ATTREZZATURE ELETTROMEDICALI</b>                         | <b>470.000,00</b>   |
| IVA ELETTROMEDICALI (22%)                                           | 103.400,00          |
| IMPREVISTI ED ECONOMIE                                              | 418.078,46          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                  | <b>1.307.975,91</b> |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI + ATTREZZATURE)</b>                 | <b>2.041.390,00</b> |

PRESO ATTO che, successivamente all'emissione dell'ODA per i lavori ma prima della stipula del contratto con la R.T.I. Guerrato S.p.A / Edil.co S.r.l., è emersa una necessità di revisione di alcune soluzioni funzionali del progetto, di peso minimale, ma valutate opportune per consentire l'implementazione di soluzioni di flessibilità di utilizzo auspiccate dalla Direzione Generale in accoglimento di suggerimenti formulati dal territorio che gravita sull'ospedale di Saluzzo; a tal proposito si specifica che la revisione in oggetto, pur essendo di minimo impatto sull'organizzazione del layout distributivo della Terapia Intensiva, può consentire una ottimizzazione sulla distribuzione logistica degli ambienti all'interno del P.O. di Saluzzo, favorendo una diversa fruizione degli spazi che può rendere maggiormente flessibile il loro utilizzo, sia in regime ordinario dell'attività sanitaria sia in regime straordinario derivante dal verificarsi di ulteriori recrudescenze del fenomeno pandemico;

PRESO ATTO che durante l'incontro del 28/09/2022 tra Direzione Aziendale e Servizio Tecnico (prot. ID 121146 del 29/09/2022) sono state approvate le linee di indirizzo per la revisione progettuale;

VERIFICATO altresì che tale revisione a livello di layout distributivo coinvolge, oltre alla parte edile, anche aspetti impiantistici, si rende necessaria la revisione

**Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022**

---

del progetto esecutivo, dando mandato al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL di procedere ad una revisione progettuale; occorre pertanto **emettere ulteriore ODA integrativo al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL**. A tale riguardo è stato calcolato e definito il corrispettivo di integrazione delle spese tecniche per un importo di **€ 20.832,28** oltre a INARCASSA (4%) di € 833,29 e all'IVA € 4.766,43, per un totale di **€ 26.432,00**.

VISTO che la maggior spesa per l'ulteriore revisione progettuale trova copertura nella voce imprevisti ed economie delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo tra l'altro già verificato e validato;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE delle ditte costituenti il raggruppamento professionale dei progettisti:

- RINA CONSULTING S.p.A. Codice fiscale 03476550102 Sede legale VIA CECCHI 6 GENOVA GE 16129, Numero Protocollo INPS\_33022405, Scadenza validità 04/02/2023;
- STUDIO AMATI s.r.l., Codice fiscale 05299421007 Sede legale VIALE BRUNO BUOZZI, 77 00197 ROMA (RM) Numero Protocollo INAIL\_35037565, Scadenza validità 10/02/2023;
- AICOM S.p.A. Codice fiscale 02144650484 Sede legale PIAZZA PULITI, 11/R 50121 FIRENZE (FI) Numero Protocollo INPS\_32567774, Scadenza validità 02/01/2023;

VISTA la comunicazione da parte del soggetto verificatore individuato come aggiudicatario dell'accordo quadro bandito da Invitalia per il Sub - Lotto prestazionale n. 3 per "Verifiche della progettazione" per l'area territoriale di Cuneo (prot. 0139334 del 07/11/2022) relativa alla modifica della sede legale della società ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A. - Partita IVA 15323181006 da Roma, Piazza Stia n. 8 cap. 00138 a Roma, Via delle Fornaci n. 44 cap 00165 e del relativo legale rappresentante da Guido Balbo di Vinadio, nato a Livorno (LI) CF n. BLBGDU42H05E625P a Massimo Goti, nato a Arezzo (AR) CF n. GTOMSM41H18A390P;

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è presente agli atti della S.C. Servizio Tecnico;

Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022

## D E T E R M I N A

secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente richiamato;

1. di autorizzare le linee di indirizzo per la revisione del progetto esecutivo verificato e validato della Terapia Intensiva del P.O. di Saluzzo, secondo quanto stabilito durante l'incontro del 28/09/2022 (prot. ID 121146 del 29/09/2022);
2. di autorizzare l'emissione dell'ulteriore ODA integrativo per revisione progetto – CIG derivato 9490727BAC - al RTP RINA CONSULTING SPA/AICOM SPA/STUDIO AMATI SRL per un importo di **€ 20.832,28** oltre a INARCASSA (4%) di € 833,29 e all'IVA € 4.766,43, per un totale di **€ 26.432,00**, che trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico del progetto esecutivo, copertura assicurata dal finanziamento D.G.R. 7 - 1492 come segue:

| Anno competenza | Nome del Budget | Conto      | Descrizione conto                                                          | Importo (oneri fiscali compresi) |
|-----------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 2022            | CS 2020_51      | 1.12.02.14 | manutenzione in corso patrimonio indisponibile (immobilizzazioni in corso) | € 26.432,00                      |

3. di approvare il Quadro Economico assestato dell'intervento del Presidio Ospedaliero di Saluzzo alla data dell'emissione dell'ulteriore Oda integrativo per revisione progetto di seguito riportato:

| <b>IMPORTO LAVORAZIONI</b>                                 | <b>€ (Euro)</b>   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>Edili</i>                                               | 393.727,41        |
| <i>Strutture</i>                                           | 43.626,48         |
| <i>Impianti gas medicali</i>                               | 53.479,22         |
| <i>Impianto antincendio</i>                                | 4.054,97          |
| <i>Impianto idrico sanitario</i>                           | 14.954,58         |
| <i>Impianti termici e condizionamento</i>                  | 114.020,43        |
| <i>Impianti Elettrici</i>                                  | 276.963,11        |
| <b>LAVORI (AL LORDO DEL RIBASSO)</b>                       | <b>900.826,20</b> |
| <b>ONERI SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE</b>       | <b>26.445,69</b>  |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                       | <b>927.271,89</b> |
| <b>RIBASSO 21,52% - Sub-Lotto Prestazionale 1 - Lavori</b> | <b>193.857,80</b> |

**Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022**

| <b>LAVORI</b>                                                         | <b>€ (Euro)</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO                                           | 706.968,40          |
| ONERI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE (non ribassabili) | 26.445,69           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                                                  | <b>733.414,09</b>   |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                           |                     |
| IVA 10% LAVORI                                                        | 73.341,41           |
| <b>SPESE TECNICHE</b>                                                 |                     |
| Progettazione - DL - CSP - CSE                                        | 177.669,65          |
| Validazione                                                           | 10.731,28           |
| Collaudo                                                              | 9.416,65            |
| <i>Totale spese tecniche</i>                                          | <i>197.817,58</i>   |
| CNPAIA 4%                                                             | 7.912,70            |
| IVA 22% SPESE TECNICHE                                                | 45.260,66           |
| ART. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% Lavori Lordo Ribasso + Oneri sicurezza)   | 18.545,44           |
| Diritti di segreteria comunali per SCIA                               | 51,65               |
| <b>IMPORTO ATTREZZATURE ELETTRONOMICHE</b>                            | <b>470.000,00</b>   |
| IVA ELETTRONOMICHE (22%)                                              | 103.400,00          |
| IMPREVISTI ED ECONOMIE                                                | 391.698,12          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                    | <b>1.307.975,91</b> |
| <b>TOTALE FINANZIAMENTO (LAVORI + ATTREZZATURE)</b>                   | <b>2.041.390,00</b> |

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere in tempi brevi alla revisione progettuale;
5. di prendere atto della modifica della sede legale e del legale rappresentante della ditta ITS Controlli S.p.A. - Partita IVA 15323181006;
6. di procedere con successivi provvedimenti autorizzativi per l'emissione di ulteriori ODA integrativi relativamente alla parte del Sub - Lotto prestazionale n. 3 per "Verifiche della progettazione" e del Sub - Lotto prestazionale n. 1 "Lavori" conseguenti all'ulteriore revisione progettuale di cui all'oggetto nonché il ricalcolo susseguente della parcella professionista

**Segue Determinazione n. 00002133 del 15/11/2022**

---

per l'emissione dell'ODA relativo al Sub – Lotto prestazione n. 4 “*Collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico*”;

7. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.