
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00001917 del 12/10/2023

OGGETTO: DGR 70-8680 DEL 29.03.2019 – ATTUAZIONE DCR 286-18810 8/5/2018 - ASL CN1 – AVVIO ATTIVITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AREA NORD - OP2019/03 P.O. SALUZZO – LIQUIDAZIONE COMPENSO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE FASE A (€ 2.715,33) – APPROVAZIONE Q.E. CONSUNTIVO FASE A - RIUTILIZZO ECONOMIE FASE A - INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO – BLOCCO I (PALAZZINA INAUDI) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO - CUP I13D15001150002

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.

Nominato con nota prot. 0085952 del 04/07/2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico.

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale di quanto appresso indicato.

Riconfermato l'Ing. Claudio Riberi quale responsabile unico del procedimento.

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN;

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

Richiamata la deliberazione n. **112** del **13/03/2023** “DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 331 DEL 06/10/2022. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.” – Allegato 1 Capo I.7 N° I.3

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. **417** del 09/12/2022 “Adozione per l’anno 2023 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’ASL CN1”;
- n. **118** del 21/03/2023 “approvazione elenco delle proposte inserite in EDISAN relative agli interventi in edilizia ed attrezzature sanitarie per il triennio 2023-2025”;
- n. **128** del 29/03/2023 “programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – adozione programma triennale anni 2023-2025”;
- n. **251** del 18/07/2023 “Adozione Bilancio di previsione 2023 in forma di provvisorio tecnico”.

CONSIDERATO CHE:

- 1) con determinazione n° 821 del 26/04/2023, è stato affidato alla società STING – STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA, v. Bagni 1/A, Saluzzo (CN), P.IVA 02630960041, il servizio di ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento: “OP 2019/03 - DGR 70-8680 del 29.03.2019 – ATTUAZIONE DCR 286-18810 8.5.2018 – ASL CN1 – P.O. SALUZZO – FASE B: interventi di adeguamento/miglioramento sismico - Blocco I – Palazzina Inaudi” - CUP I13D15001150002 – CIG 9681865FBC;
- 2) in data 13/06/2023 - prot. ASLCN1 n. 075836, è stato stipulato sul portale MePA (trattativa n° 3463976) il contratto con il sopra citato studio di progettazione per un importo di € di € 49.920,00 oneri previdenziali inclusi (INARCASSA 4%), di cui € 24.960,00 per la progettazione, € 24.960,00 per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, IVA al 22% esclusa, pari a complessivi € 60.902,40, oneri fiscali inclusi;
- 3) in data 02/08/2023, prot. 98890, è stato consegnato il Progetto esecutivo relativo ai lavori: OP2019/03 – DRG 70-8680 del 29/03/2019 – attuazione DCR 286-18810 8/5/2018 - ASLCN1 – PO Saluzzo – fase B: Interventi di miglioramento sismico blocco I – Palazzina Inaudi;

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

PRESO ATTO CHE:

il progetto esecutivo, redatto dallo STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – STING, è conforme alla normativa vigente, con particolare attenzione a:

- D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);
- D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

ed è composto dagli elaborati di seguito elencati:

PROGETTO ESECUTIVO:

- DOC D01 Relazione generale
- DOC D02 Relazione specialistica
- TAV D03 ARCH 01 Stato di fatto
- TAV D03 ARCH 02 Stato di progetto
- TAV D03 STR 01 Progetto rinforzi
- TAV D03 STR 0 Progetto rinforzi - particolari
- DOC D04 Relazione di calcolo delle strutture
- DOC D05 Piano di manutenzione
- DOC D06 Piano di Sicurezza e Coordinamento
- DOC D07 Computo Metrico Estimativo oneri per la sicurezza
- DOC D08 Computo Metrico Estimativo lavori e quadro economico
- DOC D08 - BIS Quadro Economico
- DOC D09 Cronoprogramma
- DOC D10 Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi
- DOC D11 Capitolato speciale d'appalto

il quadro economico di progetto, di seguito riportato, è stato elaborato secondo i dettami del Codice dei Contratti pubblici vigente:

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

Palazzina Inaudi

CONSOLIDAMENTO - lotto 2		
Quadro economico		
LAVORI sismica		
Opere Edili (incluse: elettrico-RF-Luci-...)	€	366.260,37
Totale Lavorazioni	€	366.260,37
Oneri della sicurezza eliminazione Interferenze	€	21.250,95
TOTALE A BASE D'ASTA	€	387.511,32
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% (lavori)	€	38.751,13
Spese tecniche (Progettazione, DL, Coord. Sicurezza)	€	48.000,00
Oneri previdenziali CNPAIA (4%)	€	1.920,00
Spese tecniche + CNPAIA	€	49.920,00
Spese tecniche IVA 22%	€	10.982,40
Incentivi art. 45 DL36/23 (2% BaseAsta)	€	7.750,23
Imprevisti, accordo bonario Ivato	€	23.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	130.403,76
TOTALE CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	€	517.915,08

PRESO ATTO CHE con verbale del 13/09/2023 (prot. 118593 del 14/09/2023), ai sensi dell'art 42 comma 4, il RUP Ing. Claudio Riberi in contraddittorio con il progettista – ha provveduto a validare il progetto esecutivo composto da elaborati tecnici e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento come anzi riportato, redatti dallo STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – STING, con sede in v. Bagni 1/A, 12037 Saluzzo (CN) PI 02630960041, finalizzato alla esecuzione degli interventi necessari al miglioramento sismico dell'intera Palazzina Inaudi, blocco I Ospedale Civile di Saluzzo.

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

ACCERTATO che il progetto per il miglioramento sismico dell'intera Palazzina Inaudi, blocco I Ospedale Civile di Saluzzo ammonta a complessivi € 517.915,08.

RICHIAMATA la determinazione n. 1903 del 09/10/2023 avente ad oggetto: "OP2022/18 RIFUNZIONALIZZAZIONE REPARTO DIALISI DELL'OSPEDALE DI SALUZZO (CN), PIANO TERRA BLOCCO I (PALAZZINA INAUDI) – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO - CUP I14E21014650006", la quale prevede nello specifico Quadro Economico un importo di intervento pari a € 801.750,83 con copertura finanziaria assicurata da fondi messi a disposizione dell'ASLCN1, in dettaglio da:

- Associazione dei Comuni afferenti all'area del saluzzese (CE2022_85): € 561.044,00
- Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo (DO2022_62): € 100.000,00
- Associazioni di Volontariato: € 90.000,00
- Regione Piemonte (DGR 11- 4278 con recepimento variazione localizzazione intervento da realizzare sul Corpo "I" anziché il Corpo "D" del Presidio ospedaliero di Saluzzo come precedentemente previsto) (CR2022_84): € 300.000,00

Per un importo complessivo finanziato di € 1.051.044,00, ne deriva quindi un avanzo di € 249.293,17 (parte donazioni dell'Associazione dei Comuni - CE2022_85 e donazione delle Associazioni di Volontariato) utilizzabili per l'intervento in oggetto, di miglioramento sismico dell'intera Palazzina Inaudi;

RICHIAMATA inoltre la determinazione n. 2144 del 17/11/2022 avente ad oggetto: "OP 2019/03 - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018. ASL CN1. FASE A. SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA P.O. DI SALUZZO. CUP I13D15001150002 –...– ASSESTAMENTO Q.E." nella quale si approva il quadro economico assestato a tale data che si riporta:

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

	Descrizione	Importo [€]
A1	Opere a misura	93.971,66
	<i>Oneri per la sicurezza:</i>	9.271,68
	Totale Opere A1 (Det. 1784/2021)	103.243,34
A2	Lavori imprevedibili in economia (da appaltare secondo necessità eventualmente emergenti)	69.058,52
	Totale LAVORI	172.301,86
	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B1	Ribasso:	97.735,95
B2	Spese Tecniche (inclusi oneri previdenziali)	
	Progettazione, CSP, CSE, DL – Det. 2086/2019	36.382,75
B3	IVA	
	su Lavori A1	22.713,53
	su Lavori A2	15.192,87
	su Spese tecniche (Det.2086/2019)	8.004,20
	Totale IVA	45.910,60
	Art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	5.000,00
	Pagamento ANAC Contributo Gara	75,00
	Imprevisti-accordi bonari	2.593,84
	Totale somme a disposizione	187.698,14
	Totale lavori/servizi eseguiti – FASE A	360.000,00

CONSIDERATO che non ci sono stati lavori in economia emergenti, risulta pertanto un **quadro economico consuntivo** come segue:

	Descrizione	Importo [€]
A1	Opere a misura	93.971,66
	<i>Oneri per la sicurezza:</i>	9.271,68

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

	Totale Opere A1 (Det. 1784/2021)	103.243,34
A2	Lavori imprevedibili in economia (da appaltare secondo necessità eventualmente emergenti)	0,00
	Totale LAVORI ESEGUITI	103.243,34
Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B2	Spese Tecniche (inclusi oneri previdenziali)	
	Progettazione, CSP, CSE, DL – Det. 2086/2019	36.382,75
B3	IVA	
	su Lavori A1	22.713,53
	su Lavori A2	0,00
	su Spese tecniche (Det.2086/2019)	8.004,20
	Totale IVA	30.717,73
	Art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	2.715,33
	Pagamento ANAC Contributi di Gara	300,00
	Totale somme a disposizione	70.115,81
	TOTALE IMPORTO QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO – FASE A	173.359,15
	ECONOMIE DI PROGETTO - FASE A	186.640,85
	IMPORTO FINANZIATO PRESIDIO DI SALUZZO – FASE A	360.000,00

CONSIDERATA la necessità di procedere al miglioramento sismico dell'edificio individuato come Corpo di Fabbrica "I" – Palazzina Inaudi – del Presidio Ospedaliero di Saluzzo ove è allocato il reparto di dialisi da rifunzionalizzare;

CONSIDERATO inoltre che:

- 1) l'intervento di rifunzionalizzazione del reparto di Dialisi, prevede, come evidenziato nello specifico Quadro Economico della determinazione n. 1903/2023 sopra citata, un importo di € 801.750,83, determinando, rispetto all'importo di € 1.051.044,00, complessivamente erogato dall'associazione

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

dei comuni del saluzzese, dalla Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo, dalle Associazioni di volontariato e dalla Regione Piemonte, un avanzo di € 249.293,17 utilizzabili per l'intervento di consolidamento dell'intera Palazzina Inaudi;

- 2) le economie di progetto derivanti dall'intervento di analisi della vulnerabilità sismica – FASE A - effettuato presso l'Ospedale Civile di Saluzzo (DGR 70) ammontano a € 186.640,85, che sommate all'avanzo di € 249.293,17 sopra citato, determinano una disponibilità complessiva pari a € 435.934,02;
- 3) la spesa prevista per il miglioramento sismico della Palazzina Inaudi (blocco I), come evidenziato nel relativo Quadro Economico, ammonta a complessivi € 517.915,08, da cui si evince che è necessario disporre di ulteriori € 81.981,06, che si ritiene potranno essere disponibili a seguito dell'espletamento della gara dell'appalto congiunto dei lavori di rifunzionalizzazione del reparto dialisi di cui alla determinazione n. 1903/2023 e dei lavori di miglioramento sismico del presente provvedimento, con la ridefinizione del Quadro Economico e comunque in caso di necessità troveranno copertura con Fondi di Bilancio Aziendali.

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 112 comma 4 del D.lgs. 36/2023, la documentazione inerente il presente procedimento è agli atti della S.C. Servizio Tecnico.

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate, di:

- 1) riconfermare l'Ing. Claudio Riberi, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, quale Responsabile Unico del Procedimento
- 2) approvare tutti gli elaborati del progetto esecutivo validato (prot. 118593 del 14/09/2023), redatto dalla società STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA – STING, con sede in v. Bagni 1/A, 12037 Saluzzo (CN) P.IVA 02630960041, in data 02/08/2023, prot. 98890, finalizzato alla esecuzione degli interventi necessari al miglioramento sismico dell'intera Palazzina Inaudi, blocco I Ospedale Civile di Saluzzo, con il relativo Quadro Economico ammontante a complessivi € 517.915,08;
- 3) di autorizzare la liquidazione del compenso incentivante funzioni tecniche personale dipendente di cui all'art.113 D.lgs. 50/2016, normativa vigente alla data dell'indizione delle rispettive gare inerenti la Fase A indagini di vulnerabilità - OP2019/03 Presidio Ospedaliero di Saluzzo. Importo

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

complessivo della liquidazione € 2.715,33, ricompreso nelle somme a disposizione del quadro economico consuntivo FASE A – P.O. di Saluzzo, riportato nel preambolo del presente provvedimento. La liquidazione trova copertura nell'ex conto 1120214 ora 1120105 del Bilancio dell'Azienda – CR2019_35 – Finanziamento DGR n. 70-8680 del 29/03/2019 secondo il seguente prospetto:

Anno competenza	Progetto	Conto	Descrizione conto	Importo
2023	CR 2019_35	Ex 1.12.02.14 ex ora 1.12.0.105	Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti	€ 2.715,33

- 4) di approvare il Q.E consuntivo DGR 70-8680 del 29.03.2019 inerente la FASE A indagini di vulnerabilità - OP2019/03 Presidio Ospedaliero di Saluzzo - CUP I13D15001150002 riportato nel preambolo del presente provvedimento;
- 5) di procedere alla imminente richiesta di utilizzo delle economie di progetto, derivanti dalla Fase A del Presidio Ospedaliero di Saluzzo, alla Direzione Sanità – Settore Politiche degli Investimenti – della Regione Piemonte per il riaffidamento delle somme residue di risparmio della FASE A evidenziate nel quadro economico consuntivo consolidato, pari a € 186.640,85 per poter realizzare l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio individuato: Corpo di Fabbrica "I" – Palazzina Inaudi – del Presidio Ospedaliero di Saluzzo, (rientrante nella FASE B del finanziamento in menzione ma non ancora attivata essendo in corso di definizione lotti e priorità di intervento nel rispetto delle somme stanziare), propedeutico al simultaneo intervento di rifunzionalizzazione del reparto di Dialisi nello stesso corpo di fabbrica "I";
- 6) di pubblicare, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda nella sezione "Amministrazione trasparente";

Segue Determinazione n. 00001917 del 12/10/2023

- 7) di dichiarare immediatamente efficace il presente provvedimento al fine di procedere all'avvio delle successive fasi di espletamento della gara per l'esecuzione dei lavori.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.