

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00000360 del 26/02/2024**

**OGGETTO:** PNRR M6 C1 I 1.2.2 - OP2022/13 - CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI SALUZZO – CUP I19J21016700006 - CIG 958574248A – LOTTO 1

PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OP2022/17 – OSPEDALE DI COMUNITA' SALUZZO – CUP: I19J21016650006 - OPERE INDIFFERIBILI – CIG 95857467D6 – LOTTO 2

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DITTA ELETTRIO 2000 (€ 22.639,57 IVA COMPRESA) DITTA POLITECNA (€ 14.666,01 IVA COMPRESA)

ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico

Attestata la legittimità e la regolarità, formale e sostanziale, di quanto appresso indicato;

Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, Arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici – Edilizia territoriale e ospedaliera della S.C. Servizio Tecnico, nominato con Delibera del Direttore Generale n. 85 del 15.03.2022;

**Segue Determinazione n. 00000360 del 26/02/2024**

---

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. **325** del 16/10/2023 “*DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE.*” – Allegato 1 Capo I.7 N I.3;

RICHIAMATE le Delibere del Direttore Generale:

- n. **128** del **29/03/2023** “PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N. 14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024” E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI e s.m.i.;
- n. **417** del **09/12/2022** “ADOZIONE PER L'ANNO 2023 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'ASLCN1”;
- n. **118** del **21/03/2023** ad oggetto “APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2022-2023”;
- n.**251** del **18/07/2023** “ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO”;
- n. **359** del **20/11/2023** “ADOZIONE PER L'ANNO 2024 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1”;
- n. **415** del **28/12/2023** “ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO”;

PRESO ATTO che il PNRR nella Missione 6 Componente 1 nel Presidio Ospedaliero di Saluzzo sono previsti tre INVESTIMENTI distinti:

- I.1.1 - OP2022/7 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - CUP I19J21016660006;
- I.1.3 – OP2022/17 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - CUP I19J21016650006;
- I.1.2.2 - LOTTO 3) - OP2022/13 CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT DI SALUZZO (CN), CUP I19J21016700006

**Segue Determinazione n. 00000360 del 26/02/2024**

---

RICHIAMATA la Determina della SC Servizio Tecnico n. 2213 del 28/11/2022 con la quale si:

- approvavano i DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) dei tre interventi;
- approvava l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura all'operatore economico "POLITECNA EUROPA SRL" – Via del Carmine 15 - Torino (C.F./P.IVA 08662110017) per lo sviluppo dello sviluppo del:
  - Progetto Definitivo-Esecutivo della Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell'intervento denominato "OP2022/13 - M6 C1 I. 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT DI SALUZZO (CN)" - CUP I19J21016700006 – CIG 9396493752" (Lotto 3);
  - Studio di Fattibilità Tecnico Economica dei restanti interventi denominati "OP2022/7 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI SALUZZO (CN) (Lotto 1) - CUP I19J21016660006 - CIG 939636802D "OP2022/17 - M6 C1 I. 1.3 - RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - CUP I19J21016650006 – CIG 939644608B;

PRESO ATTO che durante l'esperimento dell'incarico con i progettisti incaricati è stato necessario procedere alla progettazione ESECUTIVA di uno stralcio funzionale di alcune opere impiantistiche ed edili correlate relative all'Ospedale di Comunità, ma necessarie, propedeutiche ed indifferibili e da realizzarsi contestualmente all'intervento della Centrale Operativa Territoriale;

RILEVATO che l'intervento di realizzazione della COT non poteva prescindere dalla contestuale realizzazione delle opere indifferibili rientranti nel finanziamento dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità;

RICHIAMATE le Determinazione del Direttore della S.C. Servizio Tecnico:

- n. **665** del 31/03/2023 ad oggetto: "*PNRR - M6 C1 I. 1.2.2 - Centrali operative territoriali - OP2022/13 – C.O.T. DI SALUZZO – CUP I19J21016700006 – M6 C1 I. 1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (OSPEDALI DI COMUNITA') – OP2022/17 - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - CUP I19J21016650006 – Approvazione progetto esecutivo e Quadro Economico - Autorizzazione a contrarre per affidamento lavori – LOTTO 1 C.O.T. CUP I19J21016700006 -*

**Segue Determinazione n. 00000360 del 26/02/2024**

CIG 958574248A - LOTTO 2 OSPEDALE COMUNITA' OPERE INDIFFERIBILI CUP I19J21016650006 CIG 95857467D6 ....”;

- n. **1173** del 13/06/2023 con la quale venivano affidati i lavori dell'intervento in oggetto, alla ditta "ELETTRO 2000 TLC SRL" con sede in C.so Don Minzoni, 182, 14100 Asti (AT) – Partita IVA 01484760051 con un ribasso offerto pari al 12,88% corrispondente ad un importo contrattuale di € 97.895,22 di cui € 96.698,57 per lavori e € 1.196,65 per costi della sicurezza, IVA esclusa; e si approvava l'assestamento del quadro economico, a seguito dell'affidamento dei lavori;

EVIDENZIATO che la copertura finanziaria è assicurata con fondi **PNRR** "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" **M.6 C.1 I. 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT SALUZZO (CN) CUP I19J21016700006** e **M.6 C.1 I. 1.3. – RAFFORZAMENTO DELL'ASSISTENZA SANITARIA INTERMEDIA E DELLE SUE STRUTTURE (OSPEDALI DI COMUNITA') - OSPEDALE DI COMUNITA' DI SALUZZO (CN) - CUP I19J21016650006** Imputazione sul conto 1.12.01.05 (Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) del Bilancio dell'Azienda per l'anno 2023-2024;

CONSIDERATO che:

- in data 28/06/2023 - Prot. ASL CN1 n. 0082913 del 28/06/2023 - è stato stipulato il contratto con l'ELETTRO 2000 TLC SRL per un importo di complessivo di € 141.512,02 di cui € 139.874,40 per lavori ed € 1.637,62 per costi della sicurezza oltre all'IVA del 10% e nello specifico:
  - LOTTO 1 - COT: € 97.895,22 di cui € 96.698,57 per lavori ed € 1.196,65 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, oltre all'IVA 10%;
  - LOTTO 2 – OC Opere Indifferibili: € 43.616,80 di cui € 43.175,83 per lavori ed € 440,97 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza, oltre all'IVA 10%;
- in data 31/07/2023 è stato redatto il verbale di consegna dei lavori;
- con Determinazione n. **2229** del 24/11/2023 veniva approvata una concessione di proroga per ultimazione dei lavori di 34 giorni;
- con Determinazione n. **2509** del 29/12/2023 sono stati approvati:
  - SAL N. 1 del Lotto 1 redatto dalla DL in data 7/12/2023 per le lavorazioni edili ed impiantistiche eseguite a tutto il 07/12/2023,

**Segue Determinazione n. 00000360 del 26/02/2024**

---

- liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 - Lotto 1 (COT) per un importo di € 33.106,16 (al netto delle ritenute previdenziali dello 0,5%) oltre all'IVA, alla ditta Elettro 2000;
- liquidazione del certificato di pagamento n. 1 - Lotto 1 (COT) per un importo di € 6.397,26 compresi oneri previdenziali, oltre IVA per un totale di € 7.804,66, allo studio Politecna Europa relativamente alla quota per la DL e per il CSE, calcolata in percentuale all'emissione del SAL N. 1, come da contratto;

**PRESO ATTO CHE:**

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento alle lavorazioni previste nel progetto esecutivo per varianti migliorative;
- tali lavorazioni sono considerate variante non sostanziale ex art 106 lettera e) comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è stata quantificata dalla DL in:
  - Lotto 1) in € 16.376,94 per un importo totale di € 14.267,59 al netto del ribasso d'asta offerto del 12,88%;
  - Lotto 2 in € 7.247,30 per un importo totale di € 6.313,84 al netto del ribasso d'asta offerto del 12,88%;
- l'importo in aumento dei lavori risulta essere sotto le soglie di rilevanza europea, è inferiore al 15% del valore iniziale del contratto e contenuto entro il quinto dell'importo contrattuale (art. 106 c.2 lett. b del D.lgs. 50/2016);
- in data 07/12/2023 la D.L. ha redatto una Relazione sulla necessità della variante in corso d'opera, che è stata autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento con Ordine di Servizio n. 1 in medesima data;
- in data 11/12/2023 è stato sottoscritto dall'aggiudicatario l'Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi, firmato dal D.L. proponente e dal RUP;
- si è reso, altresì, necessario estendere l'incarico entro il limite del quinto d'obbligo, senza costituire variante sostanziale ex art. 106 c. 1 lett. e del D.lgs. 50/2016, allo studio di progettazione e di direzione lavori "Politecna Europa ed in dettaglio:

**Segue Determinazione n. 00000360 del 26/02/2024**

---

- redazione del progetto esecutivo, della D.L. e del CSE relativo allo stralcio funzionale dell'ospedale di comunità - opere indifferibili (Lotto 2) per un importo di € 7.720,00 (INARCASSA compresa),
- redazione della perizia di variante del Lotto 2 - "Opere Indifferibili - Ospedale di Comunità" per un importo di € 1.300,00 (INARCASSA compresa),

la somma dei due incrementi sopracitati pari di € 9.020,00 (INARCASSA compresa) sono contenuti nel limite del quinto d'obbligo (Importo affidamento originario di € 48.230,41 - CIG 939644608B - CUP I19J21016650006);

- redazione della perizia di variante per il Lotto 1 – COT con un incremento di € 3.001,32 (INARCASSA compresa) contenuto nel limite del quinto d'obbligo (Importo affidamento originario di € 32.122,10 - CIG 9396493752 - CUP I19J21016700006).

i cui importi trovano copertura rispettivamente nelle somme a disposizione dei QE approvati con Determina n.1173/2023 per la COT - CUP I19J21016700006 e con Determina n. 121 del 25/01/2024 per l'ospedale di Comunità CUP I19J21016650006;

Esaminato il Quadro economico di variante (allegato A) della presente determinazione;

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 99 comma 4) del Codice la documentazione inerente il presente provvedimento risulta agli atti della SC Servizio Tecnico.

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto e approvare la perizia di variante dei lavori redatta dalla D.L. in data 11/12/2023 ai sensi dell'art 106 comma 1, lettera e) e del comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) di approvare i Quadri Economici riportati nell'allegato A) del presente provvedimento;
- 3) di approvare l'"Atto di sottomissione" relativo alle maggior opere previste nella Perizia di Variante in Corso d'opera dei lavori "Lotto 1 - OP2022/13 - COT SALUZZO – CUP I19J21016700006 - CIG 958574248A e del Lotto 2 - OP2022/17 - OC SALUZZO OPERE INDIFFERIBILI - CUP

**Segue Determinazione n. 00000360 del 26/02/2024**

I19J21016650006 – CIG 95857467D6” firmato dalla D.L., dal RUP e dall'impresa Elettro 2000 in data 11/12/2023;

- 4) di dare atto che l'Atto di Sottomissione implica un aumento dei lavori per:
- Lotto 1) in € 16.376,94 per un importo di € 14.267,59 al netto del ribasso d'asta offerto del 12,88% oneri di sicurezza compresi, IVA esclusa;
  - Lotto 2 in € 7.247,30 per un importo di € 6.313,84 al netto del ribasso d'asta offerto del 12,88% oneri di sicurezza compresi, IVA esclusa;
- per un totale di € 20.581,43 oltre IVA;
- 5) di prendere atto e approvare l'estensione contrattuale per la redazione del Progetto esecutivo, della DL e del CSE relativo al Lotto 2 – Ospedale di Comunità Opere Indifferibili alla ditta Politecna per un importo di € 7.720,00 Inarcassa compresa, oltre IVA per un totale di € 9.418,40;
- 6) di prendere atto e approvare l'Ordine di Servizio n. 1 del RUP alla Direzione Lavori in data 7/12/2023 con il quale veniva autorizzato alla ditta Politecna, il compenso professionale per la predisposizione della perizia di variante, con estensione dell'incarico entro il limite del quinto d'obbligo contrattuale;
- 7) di dare atto che l'Ordine di Servizio del RUP alla DL del 7/12/2023 implica un aumento delle spese tecniche pari a:
- € 1.300,00 (INARCASSA compresa) per la redazione della perizia di variante del Lotto 2 - “Opere Indifferibili - Ospedale di Comunità”, CIG 939644608B - CUP I19J21016650006;
  - € 3.001,32 (INARCASSA compresa) per redazione della perizia di variante per il Lotto 1 – COT - CIG 9396493752 - CUP I19J21016700006);
- 8) di dare atto che la maggior spesa derivante dal presente atto verso la ditta Elettro 2000 di (€ 6.313,84 + € 14.267,59) oltre IVA 10% e verso la ditta Politecna di (€ 7.720,00 + 1.300,00 + € 3.001,32) oltre IVA 22%, complessivamente di **€ 37.305,58 IVA compresa** trova capienza nel seguito conto economico:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA inclusa
2023	PR 2022_52 OC	1.12.01.05	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	€ <b>9.418,40</b>
2024	PR 2022_52 OC	1.12.01.05	Immobilizzazioni	€ <b>8.531,22</b>

**Segue Determinazione n. 00000360 del 26/02/2024**

---

			materiali in corso e acconti	
2024	PR 2022_48 COT	1.12.01.05	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	<b>€ 19.355,96</b>

- 9) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla regolarizzazione dell'atto onde consentire il rispetto dei target imposti dal PNRR.

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.