

OGGETTO: CERTIFICATO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE - art. 102 D.lgs. 50/2016 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OP2022/2 - P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA DRONERO (CN) - CUP I69J21017600006 – IMPORTO PROGETTO € 834.998,00.

COMMITTENTE: ASL CN1 - Cuneo

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Arch. Patrizia Simondi

OPERATORE ECONOMICO: Architetto Elena Bertarione

CONTRATTO: prot. 0113186 del 13/09/2022

IMPORTO: € 22.658,84 comprensivo di CNPAIA oltre IVA

CIG 9346630B11

PREMESSA

- con *Determina di affidamento n. 1938 del 17/10/2022* è stato disposto l'affidamento all'architetto Elena Bertarione per la *PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dell'intervento denominato OP2022/2 - P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – CASA DELLA COMUNITA' DI DRONERO - CUP I39J21018590006;*

- con *contratto stipulato il 13/09/2022 prot. 113186*, nelle more dell'approvazione della determina, è stato conferito all'Architetto Elena Bertarione nata a Cuneo il 08/11/79 C.F. BRTLNE79S48D205S P.IVA 02999510049 con Studio di Architettura Bertarione Viale Mistral 160 Cuneo (CN) iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo al n. 1156, per un importo di € 22.658,84 comprensivo di CNPAIA oltre IVA;

* * *

Il sottoscritto Arch. Patrizia Simondi in qualità di Responsabile del Procedimento dell'appalto di cui all'oggetto, Dirigente in ruolo dell'ASL CN1, con sede in via Carlo Boggio 12 – P. IVA 01128930045,

visti gli atti d'ufficio,

visto il rapporto finale di verifica della progettazione,

visto il verbale di validazione,

ATTESTA

che l'incarico professionale di PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA dell'intervento denominato "OP2022/2 - P.N.R.R – M6.C1. INVESTIMENTO 1.1 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – CASA DELLA COMUNITA' DI DRONERO - CUP I69J21017600006 – CIG 9346630B11" comprensivo di Attestazione Prestazione Energetica e di Diagnosi Energetica è iniziato il 13/09/2022;

che a causa di eventi non riconducibili all'appaltatore è stata concessa una proroga per la consegna degli elaborati, la nuova scadenza è stata fissata per il giorno 10/11/2022;

che, a seguito della consegna degli elaborati, è stato pagato l'acconto pari all'80% al professionista;

che l'incarico si è concluso in data 08/08/2023, con l'emissione del rapporto finale di verifica da parte del soggetto verificato Progetto Costruzione Qualità PCQ ed è stato assolto con puntualità, diligenza e massima collaborazione con l'Amministrazione;

che le spettanze residue potranno essere liquidate a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle attività professionali di cui trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cuneo, li 03/10/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Patrizia Simondi
