

APPENDICE MODIFICATIVA AL CONTRATTO

ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

CIG DELL'ACCORDO QUADRO: 932679283C

LOTTO GEOGRAFICO: PIEMONTE 1

CLUSTER: AQ1 - CLUSTER 14

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato.

* * *

Con la presente appendice modificativa, conclusa in modalità elettronica.

TRA

il Dott. GUERRA Giuseppe nato a Vicenza il 06 giugno 1960, domiciliato in Cuneo, via Carlo Boggio, n. 12 in qualità di Direttore Generale, dell'Amministrazione ASL CN1, con sede CUNEO in Carlo Boggio, n. 12 Codice fiscale e Partita IVA 01128930045, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, "Soggetto Attuatore Esterno")

E

il Sig. Vincenzo Albanese nato a Milano il 24/01/1962 residente in Milano (MI), via Gioia Melchiorre, n. 72 – C.F. LBNVCN62A24F205M in qualità di rappresentante legale dell'impresa MULTI MANUTENZIONE SRL con sede legale in Cusano Milanino (MI), via

Merli n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 10786530153, capitale sociale € 200.000,00 al 31/12/2022, numero di iscrizione 10786530153 nel Registro delle Imprese di Milano, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;
(in seguito, "Appaltatore");

PREMESSO CHE

in data 29/09/2023 è stato sottoscritto il contratto prot. n. 0125488 del 29/09/2023, con il quale veniva affidato all'operatore economico MULTI MANUTENZIONE SRL, l'esecuzione del servizio Appalto Integrato relativo all'intervento "OP2022/5 – PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI DOGLIANI - CUP I59J21020010006 - CIG DERIVATO 990768939C";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente appendice modificativa del contratto di comodato d'uso indicato sopra, che è regolato dalle norme di legge e dalle seguenti pattuizioni.

Art. 2 - Modifiche

L'art. 14 comma 3 (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione), del contratto stipulato in data 29/10/2023 tra l'ASLCN1 e l'impresa MULTI MANUTENZIONE SRL che recitava:

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad € 1.293.814,34 (unmilioneduecentotremilaottocentoquattordici/34), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

- a) *Servizi accessori alla progettazione compresi nel calcolo della lettera b);*

- b) *Progettazione Esecutiva (e CSP) comprensivi di eventuali servizi accessori alla progettazione pari a euro € 62.107,39 (settaduemilacentosette/39);*
c) *Lavori pari a euro € 935.017,46 (novecentotrentacinquemiladiciasette/46).*

viene integralmente così sostituito:

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad €997.124,85 (novecentonovatasettecentoventiquattro/85), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:

- a) Servizi accessori alla progettazione compresi nel calcolo della lettera b);
b) Progettazione Esecutiva (e CSP) comprensivi di eventuali servizi accessori alla progettazione pari a euro € 62.107,39 (settaduemilacentosette/39);
c) Lavori pari a euro € 935.017,46 (novecentotrentacinquemiladiciasette/46).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Cuneo, 09/10/2023

L'Appaltatore
Vincenzo AlbaneseIl Soggetto Attuatore Esterno
Dott. Giuseppe Guerra