

**LAVORI:** PNRR - M6 C1 INVESTIMENTO 1.2.2 - CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - OP2022/11 COT CUNEO - LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI - CUP: I29J21016500006 - CIG: 9582441079

**COMMITTENTE:** Azienda Sanitaria Locale CN1, Via Carlo Boggio, 12, Cuneo,

**R.U.P.** Patrizia Simondi

**IMPRESA:** NUOVA EDILIZIA di Girello arch. Oscar, Via XX Settembre, 12 - Cuneo (CN)

**COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:** in data 18/04/2023 n. 3483718 protocollato a Cuneo pari a euro 34.317,95

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

### Premesso:

- Che in data 17/04/2023 è stata emessa la determina n. 00000777 del direttore del servizio tecnico Ing. Ivo GAMBONE con la quale veniva comunicata o approvata l'aggiudicazione dei suddetti lavori all'Impresa NUOVA EDILIZIA di Girello arch. Oscar;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento o una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a causa delle infiltrazioni d'acqua nella copertura della COT;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con gli imprevisti ricompresi nelle somme a disposizione del QE di progetto;
- che è stata redatta apposita perizia di variante non sostanziale ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera e del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 dell'importo di € 39.440,43 al netto del ribasso d'asta del 5,61%, per un importo totale € 37.264,45;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con Ordine di servizio n. 1 in data 14/09/2023;

che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

### tutto ciò premesso:

l'anno **duemilaventitré** il giorno **quindici** del mese di **settembre**, nel **comune di Cuneo**, si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il/la sig. Oscar Girello in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa NUOVA EDILIZIA di Girello arch. Oscar, con sede a Cuneo, in Via XX Settembre, 12 - Cuneo (CN) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

**Art. 2** - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 18/04/2023 n. 483718 di rep. registrato a Cuneo; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 15/09/2023, al netto del ribasso d'asta del 5,61%;

**Art. 3** - L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo.

**Art. 4** - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni sessanta viene aumentato di ulteriori gg. Venti;

**Art. 5** - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Cuneo, lì 15/09/2023

L'Impresa

\_\_\_\_\_  
(Arch. Oscar Girello)

Il Direttore dei Lavori

  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI CUNEO  
(Ing. Luisa Degiovanni)  
A19347 Dott. Ing. Luisa Degiovanni  
*Luisa Degiovanni*

Visto

Il Responsabile del Procedimento

\_\_\_\_\_  
(Arch. Patrizia Simondi)