DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00002498 del 29/12/2023

OGGETTO: PNRR M6 C1 I 1.1 – OP 2022/3 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA BORGO SAN DALMAZZO CUP I39J21018590006 – APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PFTE) – APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE: "ARCH. E. BERTARIONE" (CIG 93466614A8) – "PER. IND. D. CRAVERO" (CIG 9814793F64) – "PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL" (CIG 97612294FE) - APPROVAZIONE ORDINE ATTIVAZIONE SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4 – APPALTO INTEGRATO E STIPULA CONTRATTO "COOPSERVICE S. Coop. p. A." (CIG DERIVATO: 9906198532) (IMPORTO IVA COMPRESA € 1.143.117,77) – PRESA ATTO ASSEGNAZIONE FONDO OPERE INDIFFERIBILI € 80.303,00 – ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 23.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04/07/2023 per lo svolgimento delle funzioni di Direttore sostituto della S.C. Servizio Tecnico;

Su conforme proposta del responsabile unico del procedimento, Arch. Patrizia SIMONDI, Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici – Edilizia territoriale e ospedaliera della S.C. Servizio Tecnico;

Richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

Richiamata la deliberazione n. **325** del **16/10/2023** "*DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE*." – – Allegato 1 Capo I.7 N° I.3;

Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **97** del 30/03/2022 "APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE INSERITE IN EDISAN RELATIVE AGLI INTERVENTI IN EDILIZIA ED ATTREZZATURE SANITARIE PER IL TRIENNIO 2022-2024";
- n. **417** del 09/12/2022 "ADOZIONE PER L'ANNO 2023 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1";
- n. **128** del 29/03/2023 ad oggetto "Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici D.M. 16.01.2018 n. 14 – Adozione Programma Triennale anni 2023-2025" e successivi aggiornamenti.
- n. **251** del 18/07/2023 "ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO"

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022, registrato al n. 334 in data 18 febbraio 2022 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 57 del 9 marzo 2022";

VISTO il D.C.R. 199-3824 del 22/02/2022 "Approvazione della programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle aziende sanitarie locali: localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali";

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 85 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza - Nomina RUP" con la quale venivano nominati i RUP degli interventi del PNRR e si prendeva atto delle schede di intervento Agenas compilate e sottoscritte dai singoli RUP;

VISTO la D.G.R. 17-4952 del 29/04/2022 avente ad oggetto "D.C.R. 22.02.2022 n. 199-3824, Ripartizione alle Aziende Sanitarie Locali delle risorse di cui al D.M. della Salute 20.01.2022 per la realizzazione delle Case di comunità, Ospedali di comunità e Centrali Operative Territoriali. Missione 6 Componente 1", con la quale vengono assegnate alle ASL, sulla base della competenza territoriale un ammontare complessivo del finanziamento pari a € 195.669.421,00 secondo il riparto delle tabelle A, B, C; nella cui tabella A) viene previsto un finanziamento pari a € 1.485.300,00 per la Casa di Comunità di BORGO SAN DALMAZZO;

VISTA la D.G.R. 25-5186 del 14/06/2022 avente ad oggetto: "PNRR Missione 6 Salute. Ripartizione, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), delle attività per l'attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), alle aziende sanitarie regionali, in qualità di soggetti attuatori esterni delegati. Riparto agli enti del SSR delle Risorse del PNRR e PNC per complessivi € 524.744.995,00", con la quale la Regione Piemonte ha delegato in qualità di soggetto attuatore esterno l'ASLCN1;

VISTO:

- l'articolo 9 del Regolamento (EU) 241/202 e la circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021 che prevedono il rispetto dei principi di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e l'obbligo di assenza del c.d. "doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea nonché con risorse ordinarie del Bilancio statale;
- l'articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do No Significant Harm), e la 5 Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze alle Amministrazioni centrali titolari di intervento con Circolare n. 32 prot. 309464 del 30 dicembre 2021;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e Milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo: per target (obiettivi) i risultati quantitativi e per Milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 e l'allegato "ISTRUZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI DEL PNRR";

PRESO ATTO della costituzione del Gruppo di Lavoro, ai sensi del D.lgs. 50/2016, significando che i dipendenti del Servizio sono stati individuati tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione, come da schema riportato nell'allegato A) del presente provvedimento;

RITENUTO di individuare, per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, per il presente provvedimento, il geom. Emanuela Caterina Politano, dipendente in ruolo della SC Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la Determinazione della S.C. Servizio Tecnico:

- n. 1938 del 17.10.2022 laddove si è provveduto ad approvare il Documento di indirizzo alla progettazione e ad affidare allo studio tecnico ARCH. E. BERTARIONE, VIA F. MISTRAL, 160 CUNEO (C.F. BRTLNE79S48D205S e P.IVA 02999510049), l'incarico di redazione *del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (di seguito PFTE) dell'intervento in oggetto, comprensiva di APE* per l'importo di € 25.570,34 oltre all'IVA per un totale complessivo di € 31.195,81;
- n. 1171 del 13/06/2023 con la quale veniva approvato l'affidamento all'operatore economico PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL – con sede legale in Via Varano 334/a, S.p. Cameranense, Ancona - P.IVA 02341540421 il *SERVIZIO DI VERIFICA del PFTE* per un importo di € 5.342,96 oltre all'IVA per un totale di € 6.518,41 - CIG 97612294FE;
- n. 1321 del 30/06/2023 con la quale, veniva approvata la liquidazione del 1° acconto delle Spese Tecniche per l'importo netto di € 18.127,00 oltre IVA 22% per complessivi € 22.114,94, a seguito della consegna da parte dell'Arch. Elena Bertarione del PFTE avvenuto in data 10.11.2022 prot. ASLCN1 nr. 0141416;

PRESO ATTO che in data 21/11/2022, con prot. ASLCN1 n. 0146474 del 22/11/2022, il progettista consegnava gli elaborati del PFTE, in data 10/03/2023 si è disposta nelle more del presente provvedimento, la liquidazione di un acconto all'Arch. Elena Bertarione di € 19.669,23 oltre all'Inarcassa di € 786,77 oltre all'IVA di € 4.500,32 per un totale di € 24.956,32;

RICHIAMATI gli elaborati del PFTE:

Allegato A – Relazione generale
Allegato B – Relazione tecnica-illustrativa;
Allegato C – Studio di prefattibilità ambientale;
Allegato D – Relazione storico-artistica;
Allegato E – Inserimento ambientale intervento cortile;
Allegato F – Computo metrico estimativo;
Allegato G – Calcolo sommario di spesa e quadro economico;
Allegato H – Capitolato Speciale Prestazionale;

Allegato I – Prime indicazioni per la stesura del PSC;
Allegato L – APE ante intervento;
Allegato I – APE post intervento;

Tavole:

Tavola 1 – Cartografia e planimetria generale scale varie;
Tavola 2.1 – Stato di fatto – pianta piano interrato e seminterrato scala varie;
Tavola 2.2 – Stato di fatto – pianta piano terra e rialzato scala varie;
Tavola 2.3 – Stato di fatto – pianta piano ammezzato scala varie;
Tavola 2.4 – Stato di fatto – pianta piano primo scala varie;
Tavola 2.5 – Stato di fatto – pianta piano secondo e sottotetto scala varie;
Tavola 2.6 – Stato di fatto – pianta piano coperture scala varie;
Tavola 2.7 – Stato di fatto – prospetti e sezioni scala varie;
Tavola 2.8 – Stato di fatto – prospetti e sezioni scala varie;
Tavola 3.1 – Progetto – pianta piano interrato e seminterrato scala varie;
Tavola 3.2 – Progetto – pianta piano terra e rialzato scala varie;
Tavola 3.3 – Progetto – pianta piano ammezzato scala varie;
Tavola 3.4 – Progetto – pianta piano primo scala varie;
Tavola 3.5 – Progetto – pianta piano secondo e sottotetto scala varie;
Tavola 3.6 – Progetto – pianta piano coperture scala varie;
Tavola 3.7 – Progetto – prospetti e sezioni scala varie;
Tavola 3.8 – Progetto – prospetti e sezioni scala varie;
Tavola 4.1 – Raffronto – pianta piano interrato e seminterrato scala varie;
Tavola 4.2 – Raffronto – pianta piano terra e rialzato scala varie;
Tavola 4.3 – Raffronto – pianta piano ammezzato scala varie;
Tavola 4.4 – Raffronto – pianta piano primo scala varie;
Tavola 4.5 – Raffronto – pianta piano secondo e sottotetto scala varie;
Tavola 4.6 – Raffronto – pianta piano coperture scala varie;
Tavola 4.7 – Raffronto – prospetti e sezioni scala varie;
Tavola 4.8 – Raffronto – prospetti e sezioni scala varie;

- Parte integrante del progetto sono i seguenti pareri:
  - Parere RSPP del 05/05/2023
  - Verifica conformità sanitaria del 27/03/2023 prot. 42803 del 30/03/2023
  - Parere soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo prot. 24348-P del 19/10/2023;
  - SCIA presentata il 07/08/2023 con Prot. 16710/2023 al comune di Borgo San Dalmazzo autorizzata con Delibera della Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo n. 240 del 21/09/2023.

DATO ATTO che:

- il Quadro Economico del PFTE risulta essere il seguente:

A1)	**LAVORI**		
	Importo dei lavori		
	Edile	€	585.614,05
	Impianti Idraulici	€	10.530,03
	Impianti termici	€	100.191,64
	Impianti VMC	€	20.006,73
	Impianti elettrici	€	197.693,99
	Totale Lavori	€	914.036,44
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.014,29
	Totale LAVORI	**€**	950.050,73
A2)	**SPESE TECNICHE**		
B.2a	Progettazione Definitiva-Esecutiva (Escluso INARCASSA)	€	69.609,20
	TOTALE A BASE D'ASTA - APPALTO INTEGRATO	**€**	1.019.659,93
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese TECNICHE		
B.1a	Progettazione PFTE (compresa INARCASSA)	€	25.570,34
B.1b	Inarcassa P.DEF-ESECUTIVA	€	2.784,37
B.1c	Verifica progetto PFTE - Esente da INARCASSA	€	5.342,96
B.1d	Verifica progetto ESECUTIVO (Compresa INARCASSA)	€	17.247,42
B.1e	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) con INARCASSA	€	16.083,33
B.1f	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori (con INARCASSA)	€	99.136,01
B.2a	IVA		
B.2b	IVA su Spese tecniche	€	51.870,20
B.2c	IVA su Lavori	€	95.005,07
B.2d	IVA su Arredi e Attrezzature	€	18.040,00
B.3	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	82.000,00
B.4	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	20.393,20
B.5	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	1.000,00
B.6	IMPREVISTI	€	111.470,17
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	545.943,07
	TOTALE PROGETTO	**€**	**1.565.603,00**
	TOTALE FINANZIAMENTO	**€**	**1.485.300,00**
	FONDI AZIENDALI (Richiesta FOI - G.U. n. 9 del 12.01.2023)	**€**	**80.303,00**

	TOTALE INVESTIMENTO	**€**	**1.565.603,00**

- in data 31/01/2023 con ASL CN1 N. prot. 0013607 del 31/01/2023 è stata avanzata sul portale REGIS richiesta art. 26 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'istanza di accesso al Fondo opere indifferibili 2022, per l'intervento in oggetto, a seguito del Decreto MEF pubblicata G.U. n. 9 del 12.01.2023, un importo di € 80.303,00;
- con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 28/03/2023 – "*Fondo opere indifferibili 2022. Procedura di recupero"*, pubblicato sulla (G.U. n. 94 del 21.04.2023) è stato approvato l'allegato 1 con il quale vengono assegnate le risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, per il CUP I39J21018590006 dell'intervento in oggetto pari a € 80.303,00;
- il Quadro Economico viene così rimodulato:

A1)	**LAVORI**		
	Importo dei lavori		
	Edile	€	585.614,05
	Impianti Idraulici	€	10.530,03
	Impianti termici	€	100.191,64
	Impianti VMC	€	20.006,73
	Impianti elettrici	€	197.693,99
	Totale Lavori	€	914.036,44
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.014,29
	Totale LAVORI	**€**	950.050,73
	FOI - Fondo Opere INDIFFERIBILI Decreto 28.03.2023 (G.U. n. 94 del 21.04.2023)	€	73.002,73
A2)	**SPESE TECNICHE**		
B.2a	Progettazione Definitiva-Esecutiva (Escluso INARCASSA)	€	69.609,20
	TOTALE A BASE D'ASTA - APPALTO INTEGRATO	**€**	1.092.662,66
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese TECNICHE		
B.1a	Progettazione PFTE (compresa INARCASSA)	€	25.570,34
B.1b	Inarcassa P.DEF-ESECUTIVA	€	2.784,37
B.1c	Verifica progetto PFTE - Esente da INARCASSA	€	5.342,96
B.1d	Verifica progetto ESECUTIVO (Compresa INARCASSA)	€	17.247,42

B.1e	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) con INARCASSA	€	16.083,33
B.1f	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori (con INARCASSA)	€	99.136,01
B.2a	IVA		
B.2b	IVA su Spese tecniche	€	51.870,20
B.2c	IVA su Lavori	€	95.005,07
B.2d	IVA su FOI	€	7.300,27
B.2e	IVA su Arredi e Attrezzature	€	18.040,00
B.3	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	82.000,00
B.4	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	21.853,25
B.5	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	1.000,00
B.6	IMPREVISTI	€	29.707,11
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	472.940,34
	TOTALE FINANZIAMENTO - D.G.R. 17-4952 del 29/04/2022 + FOI (DM 28/03/2023)	**€**	**1.565.603,00**

- il PFTE, come sopra costituito, è stato inviato all'operatore economico incaricato della verifica ai sensi dell'art. 26 c. 8 del D.lgs. 50/2016, inseguito ad emissioni di rapporti intermedi, revisioni ed integrazioni progettuali, in data 25/10/2023 e PROT. ASLCN1 0139531 del 27/10/2023, è stato emesso con esito positivo, il Rapporto Conclusivo di verifica "CV1948.9.FTE – RF" redatto in contradditorio con il progettista Arch. Elena Bertarione e lo studio PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL;
- richiamato il parere della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo relativo alla richiesta di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali (Art. 21 c.4 D.LGS. 42/2004 s.m.i.), MIC_SABAP-AL del 19/10/2023 n. 24348 pervenuto con nota istruttoria del Soprintendente con protocollo ASL CN1 N. 0136029 del 19/10/2023;
- viste le risultanze positive del Rapporto Conclusivo di Verifica del PFTE di cui sopra, in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 c. 8 del D.lgs. 50/2016, con Verbale Prot. 0139976 del 27/10/2023, il RUP ha proceduto alla validazione del PFTE;

VISTO il certificato di regolare esecuzione, redatto dal RUP in data 15/11/2023, inerente le attività di progettazione del PFTE, svolte dallo studio dell'Arch. Elena Bertarione;

VISTO il certificato di regolarità contributiva INARCASSA 735227/171.2.1/STAP03 emesso in data 17/10/2023, relativo all'Arch. Elena Bertarione, che risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti

della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

RITENUTO pertanto di provvedersi alla liquidazione al professionista Arch. Elena Bertarione dell'importo inerente alle spese tecniche a saldo di ogni suo avere 20%, pari a netti Euro 5.114,34 (INARCASSA Compresa) oltre IVA 22% nei termini di Legge per complessivi Euro 6.239,49;

VISTA la fattura elettronica del professionista Arch. Elena Bertarione n. 16 del 03/10/2023, per l'importo netto di Euro 5.114,34 oltre IVA 22% e per complessivi Euro 6.239,49;

VISTA la regolarità del DURC on-Line Numero Protocollo INAIL_40557481 Data richiesta 02/10/2023 Scadenza validità 30/01/2024 della ditta PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL;

RICHIAMATO il Rapporto Conclusivo di Verifica "*Rapporto Finale - CV 1948.9.FTE - R.F.*", si ritiene di provvedere alla liquidazione delle spettanze PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL a saldo di ogni suo avere, per un importo di € 5.342,96 oltre all'IVA per un totale di € 6.518,41;

VISTA la fattura elettronica PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL n. 696 del 15/11/2023, per l'importo netto di Euro 5.342,96 oneri compresi ed oltre IVA 22% e per complessivi Euro 6.518,41 - CIG 97612294FE;

RICHIAMATA altresì la Determina della SC Tecnico n. 1275 del 26/06/2023 con la quale veniva affidato l'INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA ESAME PROGETTO D.M. 19/03/2015: OP 2022/3 CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA BORGO SAN DALMAZZO (CN) – CIG 9814793F64 per un importo di € 1.575,00 (quota contributo EPPI 5% compreso) oltre IVA per complessivi € 1.921,50;

VISTO il Parere favorevole per Valutazione Progetto di cui alla richiesta prot. 10927 del 21/06/2023 - Ditta AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 sita in PIAZZA DON RAIMONDO VIALE 2, 12011 Borgo San Dalmazzo, si ritiene di provvedere alla liquidazione delle spettanze a saldo di ogni suo avere, pari a netti 1.575,00 (quota contributo EPPI 5% compreso) oltre all'IVA 346,50 per un totale di € 1.921,50;

VISTA la regolarità contributiva attestata dal certificato rilasciato dall'EPPI – Ente di previdenza dei periti industriali laureati in data 23/10/2023 prot. ASL CN1 0136892 del 23/10/2023 inerente il PER. IND. DANIELE CRAVERO;

PRESO ATTO che:

- con Delibera n. 195/2022 questa Azienda ha manifestato la volontà ad aderire ALL'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI, messo a disposizione dall'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA;

- l'Accordo Quadro (AQ1) pubblicato da INVITALIA, è stato suddiviso in 21 Lotti Geografici; ciascuno dei quali è stato ripartito in Sub Lotti prestazionali: Sub Lotto 1 - Servizi Tecnici; Sub Lotto 2 - Servizi di Verifica alla progettazione, Sub Lotto 3 - Lavori, Sub Lotto 4 - Appalto Integrato, Sub Lotto 5 - Collaudo; e successivamente in Cluster;

- all'esito della Procedura espletata da Invitalia, con provvedimento n. 0031206 del 01/02/2023, è stato aggiudicato, nell'ambito del Lotto Geografico n. 6 - PIEMONTE1-Cluster 13, il Sub-lotto Prestazionale 4 (Appalto Integrato) in favore dell'Appaltatore **Coopservice Soc.coop. S.p.A.** con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Rochdale n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, che agisce giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandatario (quota di partecipazione 70% per lavori e servizi di ingegneria e di architettura) del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del Codice dei Contratti, e l'impresa mandante: Impresa **De Marco Srl**, con sede in Bari, via Caduti di Nassirya, 28 - C.F. – P.IVA 07200160724 (quota di partecipazione 30% lavori e servizi di ingegneria e di architettura); che, in nome del Raggruppamento Temporaneo di Impresa Coopservice Soc.coop. S.p.A./ De Marco Srl, agisce per l'individuato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Società MYTHOS Consorzio stabile S.C.A.R.L., con sede in Aosta (AO), via Trottechien n. 61 - C.F. – P.IVA 07200160724, quale mandataria capogruppo RTP (quota di partecipazione 99% per servizi di ingegneria e di architettura) e Di Gioia Michelangelo nato a Torino (TO) il 22/08/1960, domiciliato in Torino (TO) Via Pietrino Belli n. 65, C.F. DGIMHL60M22L219U, P-IVA 08530150013, quale mandante RTP (quota di partecipazione 1% per servizi di ingegneria e di architettura - geologo), avendo offerto un ribasso di 6,01% - CIG dell'Accordo Quadro: 932679283C;

- nelle more della stipula del contratto dell'Accordo Quadro con Invitalia, in data 14/02/2023, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP di Invitalia l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti

per la semplificazione e l'innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall'articolo 51, comma 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente, l'Appaltatore in epigrafe ha sottoscritto con Invitalia, in segno di totale e incondizionata accettazione, il verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza relative all'Accordo Quadro avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 4 per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto Geografico n. 6;

- l'ASLCN1 in qualità di soggetto attuatore esterno individuato dalla Regione Piemonte con DGR sopracitata, nelle more di approvazione del presente provvedimento, in data 29/08/2023 prot. 0110305 ha emesso l'ordine di attivazione n. 2 (di seguito, "OdA") per il contratto specifico - CIG Derivato 9906198532 in capo all'operatore economico aggiudicatario dell'AQ1 sopracitato **Coopservice Soc.coop. S.p.A.** per un importo pari a € 1.029.158,10 – già dedotto del ribasso - comprensivo degli oneri della sicurezza oltre all'IVA, e nello specifico:
  - Prestazioni progettazione € 65.425,69
  - Prestazioni lavori € 927.718,12
  - Costi della sicurezza da € 36.014,29

- l'ASLCN1 in qualità di soggetto attuatore esterno in data Prot. n. 0125547 del 29/09/2023 ha stipulato il contratto per un importo di € 1.029.158,10 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre all'IVA e oneri previdenziali, per una spesa complessiva di € 1.143.117,77 derivante da:
  - Prestazioni progettazione € 65.425,69 oltre all'Inarcassa (4% - € 2.617,03) e all'IVA (22% - € 14.969,40) per un totale di € 83.012,12;
  - Prestazioni lavori comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 963.732,41 oltre all'IVA 10% per un totale di € 1.060.105,65;

ESAMINATO il Quadro economico a seguito dell'adesione dell'appalto integrato, che per completezza si riporta:

A1)	**LAVORI**		
	Importo dei lavori		
	Edile	€	567.756,21
	Impianti Idraulici	€	11.183,81
	Impianti termici	€	106.412,24
	Impianti VMC	€	21.248,89
	Impianti elettrici	€	221.116,97
	Totale Lavori	€	927.718,12
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	36.014,29
	Totale LAVORI	**€**	963.732,41

A2)	**SPESE TECNICHE**		
B.2a	Progettazione Definitiva-Esecutiva (Escluso INARCASSA)	€	65.425,69
	TOTALE CONTRATTO APPALTO INTEGRATO	€	1.029.158,10
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE**		
B.1	Spese TECNICHE		
B.1a	Progettazione PFTE (compresa INARCASSA)	€	25.570,34
B.1b	Inarcassa P.DEF-ESECUTIVA	€	2.617,03
B.1c	Verifica progetto PFTE - Esente da INARCASSA	€	5.342,96
B.1d	Verifica progetto ESECUTIVO (Compresa INARCASSA)	€	17.247,42
B.1e	Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) con INARCASSA	€	16.083,33
B.1f	Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori (con INARCASSA)	€	99.136,01
B.2a	IVA		
B.2b	IVA su Spese tecniche	€	50.913,01
B.2c	IVA su Lavori	€	96.373,24
B.2e	IVA su Arredi e Attrezzature	€	18.040,00
B.3	ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE	€	82.000,00
B.4	INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016	€	21.853,25
B.5	SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC	€	1.000,00
B.6	IMPREVISTI	€	100.268,31
	Totale SOMME A DISPOSIZIONE	€	536.444,90
	TOTALE FINANZIAMENTO - D.G.R. 17-4952 del 29/04/2022 + FOI (DM 28/03/2023)	**€**	**1.565.603,00**

- la spesa complessiva dell'intervento di cui al quadro economico soprariportato, per complessivi **€ 1.565.603,00**, è finanziato per **€ 1.485.300,00** dall'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - M.6 - C.1 - I.1.1. e per **€ 80.303,00** dal Decreto MEF 28/03/2023.

DATO ATTO CHE non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente "Codice di Comportamento".

DETERMINA

secondo quanto indicato in premessa e che qui si ritiene integralmente richiamato;

1. di confermare ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice Appalti l'Arch. Patrizia Simondi, dirigente in ruolo della S.C. Servizio Tecnico, Responsabile Unico del Procedimento già individuato con Delibera 85/2022;
2. di approvare il Gruppo di Lavoro composto dai dipendenti di cui all'allegato A), su proposta del RUP, che assumeranno la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate;
3. di nominare per l'espletamento delle funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016, per il presente provvedimento, il geom. Emanuela Caterina Politano, dipendente in ruolo della S.C. Tecnico;
4. di approvare il PROGETTO di fattibilità tecnico ed economica dell'opera comprensiva di A.P.E e degli elaborati tecnici sopra richiamati e che qui si hanno da intendere integralmente elencati, dell'intervento *"OP 2022/03 - CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA – BORGO SAN DALMAZZO (CN)"* redatto dal professionista incaricato Arch. Elena BERTARIONE con studio in Cuneo, Via Mistral n. 160;
5. di prendere atto ed approvare i Verbali di Verifica e di Validazione del Progetto di fattibilità sottoscritti dal RUP;
6. di prendere atto del Decreto Ministeriale 28.03.2023 (G.U. n. 94 del 21.04.2023) dell'assegnazione di € 80.303,00 per Fondo opere indifferibili relativamente all'intervento in oggetto;
7. di approvare i Quadri Economici riportati nelle premesse;
8. di prendere atto della liquidazione dell'acconto (pari all'80% dell'affidamento) delle Spese tecniche per l'espletamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica dell'opera sopracitata per l'importo netto di € 19.669,23 oltre oneri previdenziali pari a € 786,77 e IVA pari a € 4.500,32 per un totale complessivo di € 24.956,32 allo studio tecnico Arch. Elena BERTARIONE - CIG 93466614A8;
9. di prendere atto della liquidazione del saldo (pari all'20% dell'affidamento) delle Spese Tecniche per l'espletamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico ed economica dell'opera sopracitata per l'importo netto di € 4.917,63 oltre a INARCASSA di € 196,71 oltre

IVA 22% di € 1.125,15 per complessivi € 6.239,49, allo studio tecnico Arch. Elena BERTARIONE – CIG 93466614A8;

10. di prendere atto della liquidazione delle Spese tecniche per l'espletamento dell'incarico di verifica della progettazione di fattibilità tecnico ed economica dell'opera sopracitata per l'importo netto di € 5.342,96 (INARCASSA Compresa) oltre IVA 22% e per complessivi € 6.518,41, allo studio PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' SRL – CIG 97612294FE;

11. di autorizzare la liquidazione delle spettanze per l'espletamento dell'incarico della pratica di prevenzione incendi al PER. IND. D. CRAVERO per un importo di € 1.575,00 (quota contributo EPPI 5% compreso) oltre IVA per complessivi € 1.921,50 - CIG 9814793F64 – Impegnate con Det. 1275/2023;

12. di dare atto che tutte le liquidazioni del presente provvedimento trovano copertura sulla commessa PR 2022_41, finanziato dall'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU – conto 1.11.01.05;

13. di approvare l'emissione dell'ORDINE DI ATTIVAZIONE DI CONTRATTO SPECIFICO n. 2 in data 29/08/2023 prot. n. 0110305 del 29/08/2023 - nelle more dell'approvazione del presente provvedimento - in capo all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro (AQ1) – Sub Lotto prestazionale 4 – Appalto Integrato, aggiudicato da INVITALIA verso l'operatore economico **Coopservice Soc.coop. S.p.A.** con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Rochdale n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351 – CIG DERIVATO 9906198532 per un importo, già dedotto dal ribasso offerto, di € 1.029.158,10 comprensivo degli oneri della sicurezza oltre all'IVA e oneri previdenziali, per una spesa complessiva di € 1.143.117,77 derivante da:

    - Prestazioni progettazione € 65.425,69 oltre all'Inarcassa (4% - € 2.617,03) e all'IVA (22% - € 14.969,40) per un totale di € 83.012,12;
    - Prestazioni lavori comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 963.732,41 oltre all'IVA 10% per un totale di € 1.060.105,65;

14. di approvare la stipula del contratto con l'operatore economico **Coopservice Soc.coop. S.p.A.** avvenuta in data 29/09/2023 prot. ASLCN1 n. 0125547, nelle more dell'approvazione del presente provvedimento;

15. di prendere atto che la spesa complessiva di € 1.143.117,77 derivante dall'adesione all'accordo quadro di Invitalia - sub lotto prestazionale 4 - appalto integrato - così suddivisa:

a. Prestazioni progettazione € 65.425,69 oltre all'Inarcassa pari al 4% (€ 2.617,03) e all'IVA pari al 22% (€ 14.969,40) per un totale di € 83.012,12;
b. Prestazioni lavori comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 963.732,41 oltre all'IVA 10% per un totale di € 1.060.105,65;

trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento PNRR MISSIONE 6 – M6 C1 I 1.1 – CASA DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA BORGO SAN DALMAZZO OP 2022/3 – CUP I39J21018590006 - PR 2022_41, finanziato dall'UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU come segue:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali e IVA compresi)
2023	PR 2022_41 BORGO SAN DALMAZZO	1.11.01.05	Imm beni immateriali in corso e acconti	83.012,12
2024	PR 2022_41 BORGO SAN DALMAZZO	1.11.01.05	Imm beni immateriali in corso e acconti	530.052,82
2025	PR 2022_41 BORGO SAN DALMAZZO	1.11.01.05	Imm beni immateriali in corso e acconti	530.052,83

16. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di consentire di regolarizzare il contratto specifico e le liquidazioni delle spettanze eseguite nei termini di legge;

17. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.