
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000119 del 25/01/2024

OGGETTO: OP2020/18 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI' – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA – SUB – LOTTO PRESTAZIONALE 1- CUP I95F20000570001 - CIG DERIVATO 91000330CC – REVISIONE E ADEGUAMENTO PREZZI. RTI GUERRATO SPA- EDIL.CO SRL. IMPORTO DI LIQUIDAZIONE € 171.520,78.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

Visto l'articolo 23.2 titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

Nominato con nota prot. 0085952 del 04.07.2023;

Individuato l'arch. Luca FOLCO quale responsabile del progetto;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 325 del 16/10/2023 "DELEGHE FUNZIONI DI GESTIONE AI DIRIGENTI AZIENDALI. REVOCA ALLEGATO 1 DEL PROVVEDIMENTO N. 112 DEL 13/03/2023. RIATTRIBUZIONE DELEGHE." – Allegato 1 Capo I.7 N I.3

Viste le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **128** del 29/03/2023 "PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N.14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2023-2025"

Segue Determinazione n. 00000119 del 25/01/2024

- n. **359** del 20/11/2023 *“ADOZIONE PER L'ANNO 2024 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1”*
- n. **371** del 30/11/2023 *“REVOCA DELIBERAZIONE N. 269/2023 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI”;*
- n. **415** del 28/12/2023 *“ADOZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO”;*

RICHIAMATE le determine del Direttore della S.C. Servizio Tecnico

- n. 1996 del 23.10.2023 avente ad oggetto: *“OP2020/18 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI’ – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA – Sub – Lotto Prestazionale 1- CUP I95F20000570001 - CIG DERIVATO 91000330CC – APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO (IMPORTO IN LIQUIDAZIONE € 450.230,00)”*
- n. 2132 del 10.11.2023 avente ad oggetto: *“DETERMINA N. 1996 DEL 23/10/2023 OP2020/18 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI’ – LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TERAPIA INTENSIVA – Sub – Lotto Prestazionale 1- CUP I95F20000570001 - CIG DERIVATO 91000330CC – APPROVAZIONE SAL N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO (IMPORTO IN LIQUIDAZIONE € 450.230,00). RETTIFICA”*

con la quale veniva liquidato l'importo di € 450.230,00 al Raggruppamento di Imprese Guerrato Spa e Edilco Srl, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate inerenti la realizzazione della terapia intensiva del Presidio Ospedaliero di Mondovì;

RICHIAMATO il D.L. n.50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, che definisce, fra le altre cose, le modalità di compensazione per le maggiori spese sostenute, da riconoscere agli operatori economici, con l'istituto della revisione prezzi, così come previsto dall'art. 26 *“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”*, del medesimo Decreto;

VISTA la nota protocollo n. 0157621/A del 05.12.2023, trasmessa dall'Ing. Roberto Dassano, Direttore dei lavori incaricato della realizzazione della Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Mondovì, con la quale rileva,

Segue Determinazione n. 00000119 del 25/01/2024

come si evince dalla documentazione contabile allegata alla nota sopra citata, un notevole aumento dei costi dei materiali, dovuto ai maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di riferimento, in relazione all'intervento di cui all'oggetto;

ACCERTATO che sulla base delle lavorazioni eseguite e contabilizzate, nel 1° SAL, dal direttore dei lavori, risulta una differenza di € 155.927,98 esclusa IVA (10%) da riconoscere all'appaltatore per maggiori oneri derivanti dalla revisione e adeguamento dei prezzi.

DATO ATTO che per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi questa Azienda utilizza risorse proprie ,

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 Bis del 29.11.2023;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE della ditta Guerrato S.p.A, Numero Protocollo INPS_40609113 del 04.10.2023 Scadenza validità 01/02/2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva tramite il DURC on LINE della ditta Edil.Co Srl, Numero Protocollo INPS_37900543 del 04.10.2023 Scadenza validità 01/02/2024;

PRESO ATTO che tutta la documentazione a supporto di quanto riportato nella presente determinazione è agli atti della S.C. Servizio Tecnico

D E T E R M I N A

Per le motivazioni sopra riportate

- 1) di procedere, ai sensi l'art. 26 del D.L. 50/22 "*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*", alla revisione e compensazione dei prezzi, dovuti, per maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di riferimento relativamente all'appalto in oggetto, al RTI Guerrato S.p.A – Edil.Co Srl.
- 2) di approvare la documentazione contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori incaricato, della realizzazione della Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero di Mondovì , ing. Roberto Dassano.
- 3) di dare atto che l'importo di € 171.520,78 IVA (10%) inclusa, da riconoscere all'appaltatore per maggiori oneri derivanti dalla revisione e adeguamento dei prezzi trova collocazione al conto 1.12.01.05 *Immobilizzazioni materiali in corso e acconti* (ex conto 1.12.02.14) come indicato di seguito:

Segue Determinazione n. 00000119 del 25/01/2024

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo IVA inclusa
2024	IMM	1.12.01.05	<i>Immobilizzazioni materiali in corso e acconti</i>	€ 171.520,78

- 4) di liquidare al RTI Guerrato S.p.A – Edil.Co Srl con sede legale in Via L. Einaudi, 42, 45100 Rovigo, l'importo di € 155.927,98 oltre a € 15.592,79 IVA al 10% per complessivi € 171.520,78.
- 5) di pubblicare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 il presente atto sul profilo dell'Azienda nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Arch. Luca FOLCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.