
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

00000653 del 15/04/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, EDILI ED AFFINI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO. OP2018/7 LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO – C.I.G. 7767995044 – CUP I22C17000150005) PRESA ATTO ATTIVAZIONE OPZIONE DITTA NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR - IMPORTO € 19.520,00 IVA COMPRESA.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019;

su conforme proposta del Responsabile SS Gestione Servizi di Manutenzione, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appreso indicato;

individuato l'Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

Richiamate le Deliberazione del Direttore Generale:

- n. 681 del 29/12/2020 "Adozione per l'anno 2021 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell'A.S.L.CN1;

Segue Determinazione n. 00000653 del 15/04/2021

- n. 689 del 31/12/2020 ad oggetto “Adozione Bilancio di Previsione 2021 V.0 in forma di provvisorio tecnico”.

Richiamate le Determinazioni:

- n. **172** del 07-02-2019 avente per oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE: ISTITUZIONE ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, EDILI ED AFFINI, COMPRESA LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO OP2018/7 - LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO (C.I.G. 7767995044 – CUP I22C17000150005) ...”;
- n. **502** del 14/03/2019 avente per oggetto: “ISTITUZIONE ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, EDILI ED AFFINI, PER L'ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO - AGGIUDICAZIONE E NOMINA DIREZIONE LAVORI”;

Preso atto che:

- col provvedimento sopracitato n. 172/2019 veniva indetta una procedura negoziata al fine di istituire un Accordo Quadro con più operatori economici, uno per ogni lotto funzionale in cui è diviso l'appalto, avente oggetto l'esecuzione di lavori edili ed affini per l'adeguamento alla Regola Tecnica per i lotti funzionali: Lotto 1 - P.O. Fossano, Lotto 2 – P.O. Saluzzo, Lotto 3 – Villa S. Croce Cuneo, Lotto 4 – Borgo S. Dalmazzo;
- col provvedimento sopracitato n. 502/2019 è stata aggiudicata la procedura ed in particolare, in data 28/03/2019 prot. 0038131/P, è stato stipulato il contratto relativo al Lotto 3 - VILLA S.C. CUNEO con l'operatore economico NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR per l'importo di € 141.500,00 di cui € 1.500,00 per oneri per eliminazione delle interferenze;
- col provvedimento sopracitato n. 172/2019 veniva altresì approvato il quadro economico d'assieme con il quale si prevedeva un importo a base d'asta per il Lotto 3 di Villa S. Croce Cuneo per lavori pari a € 141.500,00 di cui € 1.500,00 per oneri per eliminazione delle interferenze e per lavori opzionali € 16.000,00 di cui € 170,00 per oneri per eliminazione delle interferenze;
- la lettera di invito alla procedura negoziata per l'istituzione dell'accordo quadro prot. ASLCN1|11/02/2019|0017434|P del 11/02/2019 prevedeva la possibilità di attivare la parte opzionale nel rispetto della normativa vigente per i Lavori Pubblici;
- per il Lotto 3 di Villa S. Croce Cuneo in data 13.03.2019 è stata effettuata la consegna dei lavori fissando la durata dell'accordo quadro in 720 giorni consecutivi e naturali, con scadenza al 02/03/2021;

Segue Determinazione n. 0000653 del 15/04/2021

Vista la nota n. ASLCN1|26/02/2021|0023550|P del 26/02/2021, inoltrata alla ditta NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR, attuale affidataria, con la quale si richiedeva la disponibilità ad eseguire i lavori opzionali previsti dalla lettera invito;

Esaminata la nota di riscontro pervenuta in data 26/02/2021 prot. ASLCN1|26/02/2021|0023724_A dalla medesima NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR con la quale veniva dichiarata la disponibilità ad attivare i lavori opzionali, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche dell'Accordo Quadro in essere;

Ritenuto pertanto, di attivare la parte opzionale dell'Accordo Quadro, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un importo presunto complessivo di € 16.000,00 per lavori di cui € 170,00 per oneri della sicurezza IVA Esclusa – CIG 7767995044;

Preso atto che, a seguito della verifica tramite il servizio “DURC On Line”, la ditta NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR, VIA XX SETTEMBRE 12 - 12100 CUNEO (CN) - Codice Fiscale GRLSCR71D27D205L - P.IVA 02703070041, risulta regolare con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS - Numero Protocollo INPS_24284838 Data richiesta 26/12/2020 Scadenza validità 25/04/2021;

Dato atto che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codici di Comportamento”;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. di prendere atto per le motivazioni descritte in premessa, dell'attivazione della quota dei lavori opzionali previsti dall' “Accordo Quadro per l'esecuzione di Lavori, Edili ed Affini, per l'adeguamento alla regola tecnica antincendio OP2018/7 - LOTTO 3 VILLA S.C. CUNEO (C.I.G. 7767995044 – CUP I22C17000150005)...” alla ditta NUOVA EDILIZIA DI GIRELLO ARCH. OSCAR, VIA XX SETTEMBRE 12 - 12100 CUNEO (CN) - Codice Fiscale GRLSCR71D27D205L - P.IVA 02703070041, per l'importo di € 16.000,00 di cui € 170,00 per oneri della sicurezza per eliminazione delle

Segue Determinazione n. 0000653 del 15/04/2021

interferenze oltre all'I.V.A. al 22%, per un totale di € 19.520,00 - CIG 7767995044;

2. di confermare ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Claudio Riberi, Dirigente in ruolo presso la S.C. Servizio Tecnico;
3. di confermare ex art. 101 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e il DM 49/2018 l'Ufficio di Direzione Lavori nominato con provvedimento n. 502/2019 in particolare il Per.Ind. Fulvio PUGLIESE (dipendente S.C. Servizio Tecnico) Direttore lavori;
4. di dare atto che la spesa presunta complessiva di € 19.520,00 I.V.A. compresa derivante dal presente provvedimento trova collocazione al conto 1.12.02.14 "Immobilizzazioni in corso patrimonio indisponibile" così come indicato in premessa e riportato nello schema seguente:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2021	IMM	1.12.02.14	Immobilizzazioni in corso patrimonio indisponibile	€ 19.520,00

IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.