

**Mondovì
Cuneo**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

LAVORI: OP2022/12 - P.N.R.R - M6.C1. INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI MONDOVI_ - CUP: I99J21016380006 - CIG: 9510939327

COMMITTENTE: A.S.L. CN1

R.U.P. arch. Patrizia Simondi

IMPRESA Editel S.P.A., EDITEL S.P.A. - Nucetto

CONTRATTO protocollo n. 0041349 del 28/03/2023, controfirmato dall'impresa ed acquisito al protocollo n. 0042002 del 29/03/2023 importo contrattuale del Lotto pari a € 93.385,00 di cui € 5.000.00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori, IVA esclusa.

Premesso

- che in data 28/03/2023 è stato stipulato il contratto rep. n. 0041349, controfirmato e protocollato, il 29/03/2023 al n. 0042002 pari a € 93385,00 di cui € 5000 per costi della sicurezza ed € 88385,00 per lavori Iva esclusa con il quale l'Impresa Editel S.P.A. con sede in EDITEL S.P.A. - Nucetto ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del 19.65 %
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale in quanto la porta di accesso principale verso l'area COT risulta ammalorata;
- che si è verificata una variazione alle singole categorie di lavoro previste nel progetto principale a cui si può far fronte con gli imprevisti ricompresi delle somme a disposizione del QE di progetto;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 11500, per lavori oltre ad € 300 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 9.540,25 al netto del ribasso offerto del 19.65 %
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con Ordine di servizio n. 1 in data 21-08-2023;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel verbale di concordamento nuovi prezzi;

tutto ciò premesso,

l'anno duemilaventitrè il giorno **Ventidue** del mese di **Agosto**, nel **Mondovì**, si conviene quanto segue:

Art. 1

Il/la sig. Gazzano Gabriele in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Editel S.P.A., con sede a Nucetto, in Via EDITEL S.P.A. assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 28/03/2023 n. 0041349 controfirmato e protocollato, il 29/03/2023 al n. 0042002; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 22/08/2023, al netto d'asta del 19.65 %;

Art. 3

L'Impresa non è tenuta al versamento della cauzione definitiva relativa all'importo suppletivo del presente atto avendo già eseguito i lavori e risultando creditrice dell'ente appaltante per l'intero computo.

Art. 4

L'impresa dovrà provvedere a fornire la porta di accesso comprensiva di installazione di opere murarie annesse per dare all'opera finito funzionante a regola d'arte entro e non oltre il 30/11/2023. La porta esistente dovrà essere smontata e smaltita in discarica autorizzata.

Durante le operazioni di smontaggio della porta esistente, del ripristino delle spallette, della soglia e dell'installazione del nuovo serramento la ditta dovrà concordare con la DL e la S.A. le giornate lavorative che non arrechino disagio all'eventuale attività sanitaria e/o amministrativa in essere.

Art. 5

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Mondovì, lì 22/08/2023

Il Direttore dei Lavori

Il R.U.P.

L'impresa

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLE PROVINCE DI CUNEO
42033 Coll. Ing. Francesco Dalmasso


Stizopiedi
(S0509\$)

EDITEL S.p.A.
L'Amministratore Delegato
Gabriele Gazzano
(S0509\$)

(Ing. Francesco Dalmasso)



Cognome... DALMASSO
 Nome... FRANCESCO
 nato il... 03/04/1980
 (atto n.133... P.1... S.A....)
 a... CUNEO (CN).....
 Cittadinanza... ITALIANA.....
 Residenza... BORGO SAN DALMAZZO (CN).
 Via... VIA DEI BOSCHI 34.....
 Stato civile... =====
 Professione... LIBERO PROFESSIONISTA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... 1,77
 Capelli... CASTANI
 Occhi... AZZURRI
 Segni particolari.....


 Firma del titolare... 
 BORGO SAN DALMAZZO (CN) 16-07-2013
 IL SINDACO

 Impronta del dito indice sinistro
 Diritti Segr. Euro 0.26
 C. Identita' Euro 5.16




Cognome GAZZANO
 Nome GABRIELE
 nato il 23/07/1974
 (atto n. 1115p l. s. A)
 a SAVONA (SV)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza VICOFORTE (CN)
 Via VIA M. BORTOLONI 5
 Stato civile =====
 Professione ARCHITETTO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura m. 1.74
 Capelli CASTANI
 Occhi CASTANI
 Segni particolari n.n.


 Firma del titolare [Signature]
VICOFORTE (CN) 29-11-2014
 Impronta del dito indice sinistro [Stamp]
 Diritti euro [Stamp]
 ID SINFACATO [Stamp]

