



OGGETTO: CERTIFICATO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE – ex art. 102 D.lgs. 50/2016 ora 116 del D.lgs. 36/2023 – SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OP2022/3 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI BORGO SAN DALMAZZO - CUP: I39J21018590006"

COMMITTENTE: ASL CN1 - Cuneo

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Arch. Patrizia Simondi

OPERATORE ECONOMICO: Impresa edile RTI COOPSERVICE SOC.COOP. S.P.A. (mandataria) e IMPRESA DE MARCO SRL (mandante)

Progettisti incaricati: RTP: SOCIETÀ MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L (mandataria) e Dott. GEOLOGO DI GIOIA MICHELANGELO (mandante)

Società indicata dalla mandataria Mythos:

Consoziata TECNICAER ENGINEERING S.R.L (Categorie: edilizia, impianti meccanici ed elettrici)

Consoziata GIERREVU SRL (categoria: strutture)

Giovane Professionista: Arch. Alessandra Guglielmo collaboratore su base annua della Consoziata TECNICAER ENGINEERING S.R.L

CONTRATTO: il 29/09/2023 - Prot. ASL CN1 N. 0125547 del 29/09/2023
ADDENDUM N. 1 il 31/07/2025 – Prot. 0102978 del 01/08/2025

IMPORTO: € **76.795,96** oltre contributo previdenziale (€ 3.071,83) e IVA 22% (17.570,91) complessivamente € 97.438,71

CIG ACCORDO QUADRO 932679283C
CIG DERIVATO 9906198532

PREMESSA

con ODA n. **2** del **29/08/2023** prot. ASLCN1 N. 0110305 del 29/08/2023 è stato emesso l'ordine di attivazione per l'appalto integrato (progettazione progetto esecutivo e lavori) dell'intervento denominato "OP2022/3 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI BORGO SAN DALMAZZO - CUP: I39J21018590006" al RTI COOPSERVICE SOC.COOP. S.P.A. (mandataria) con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Rochdale n. 5, C.F. - P.IVA 00310180351 e IMPRESA DE MARCO SRL (mandante) con sede in Bari, via Caduti di Nassirya, 28 - C.F. – P.IVA 07200160724, operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro (AQ1) – Lotto Geografico n. 6 - PIEMONTE1-Cluster 13 - Sub Lotto prestazionale 4 – Appalto Integrato, aggiudicato da INVITALIA;

Il RTI COOPSERVICE SOC.COOP. S.P.A. (mandataria) e IMPRESA DE MARCO SRL (mandante) hanno individuato e incaricato per la redazione della progettazione esecutiva il RTP:

- Società MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., con sede in Aosta (AO), via Trottechien n. 61 - C.F. – P.IVA 07200160724 (mandataria capogruppo RTP - quota di partecipazione 99% per servizi di ingegneria e di architettura),
- DI GIOIA MICHELANGELO, nato a Torino (TO) il 22/08/1960, domiciliato in Torino (TO) Via Pietrino Belli n. 65, C.F. DGIMHL60M22L219U, P.IVA 08530150013 (mandante RTP - quota di partecipazione 1% per servizi di ingegneria e di architettura - geologo)

La Società MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., mandataria capogruppo RTP, a sua volta ha individuato individuato la società consorziata TECNICAER ENGINEERING S.R.L. con sede ad Aosta in via Trottechien n. 61, P.IVA 01123220079, per lo sviluppo del Progetto Esecutivo inerente le categorie: edilizia, impianti meccanici ed elettrici e la la società consorziata GIERREVVU SRL per la categoria strutture con sede ad Aosta in Passage du Verger, P.IVA 01158000073 e come giovane professionista: Arch. Alessandra Guglielmo, C.F. GLLSN91L44F839S, collaboratore su base annua della Consorziate TECNICAER ENGINEERING S.R.L.,

in data **29/09/2023** - Prot. ASL CN1 N. 0125547 del 29/09/2023, nelle more dell'approvazione della determina di emissione ordine di attivazione contratto specifico n. 2 anzi detto, è stato stipulato il contratto con l'operatore economico **Impresa Coopservice Soc.coop. S.p.A.** (mandataria) con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Rochdale n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 00310180351, per un importo di € 1.029.158,10 oltre IVA e oneri di legge derivante da:

- Prestazioni progettazione € 65.425,69 oltre all'Inarcassa (4% - € 2.617,03) e all'IVA (22% - € 14.969,40) per un totale di € 83.012,12;
- Prestazioni lavori comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 963.732,41 oltre all'IVA 10% per un totale di € 1.060.105,65;

con Determina n. **2498** del **29/12/2023** è stato approvato l'emissione dell'ODA contratto specifico nonché il contratto stesso con COOPSERVICE SOC. COOP. S.P.A. per l'appalto specifico integrato dell'intervento denominato "*OP2022/3 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI BORGO SAN DALMAZZO - CUP: I39J21018590006*" – CIG DERIVATO 9906198532;

in data 31/07/2025 è stato emesso addendum n. 1 all'Oda n. 2 del 29/08/2023 - Prot. 0110305 – e il relativo **addendum contrattuale n. 1** datato 31/07/2025 – Prot. 0102978 del 01/08/2025, originato da:

- da diverse lavorazioni rispetto al PFTE, pari ad € 963.732,41 di cui € 36.014,29 per oneri della sicurezza, a seguito di una diversa organizzazione degli spazi definite in fase progettazione esecutiva, verificate, validate e approvate. Importo rideterminato in € 809.904,26 di cui € 32.020,20 per oneri della sicurezza;
- dal **ricalcolo del corrispettivo per le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza**. Importo rideterminato in **€ 76.795,96 oltre Contributo Previdenziale 4%** (€ 3.071,83) e **IVA a termine di legge 22%** (€ 17.570,91) **per un totale di € 97.438,70;**

* * *

La sottoscritta, Geom. Emanuela Caterina Politano in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'appalto di cui all'oggetto, dipendente in ruolo dell'ASL CN1, con sede in via Carlo Boggio 12 – P. IVA 01128930045,

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il rapporto finale di verifica della progettazione emesso in data **01/08/2024** - PROT. ASLCN1 N. 0103989 del 06/08/2024;

Visto il verbale di validazione emesso dal RUP in data **26/08/2024** - PROT. ASLCN1 N. 111353 del 26/08/2024;

Visto la determinazione n. 1708 del 08/10/2024 di approvazione del progetto esecutivo verificato e validato

ATTESTA

che il servizio di PROGETTAZIONE dell'intervento denominato "OP2022/3 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI BORGO SAN DALMAZZO - CUP: I39J21018590006" – CIG DERIVATO 9906198532 è iniziato il 29/09/2023, data di stipula del contratto specifico;

che l'incarico si è concluso in data 26/08/2024, con l'emissione del verbale di validazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto da parte del RUP Arch. Patrizia Simondi ed è stato assolto con regolarità, diligenza e massima collaborazione con l'Amministrazione;

che in data 26/08/2024 - PROT. ASLCN1 N. 111353 del 26/08/2024, il RUP Arch. Patrizia Simondi ha emesso il verbale di validazione;

che con determinazione n. 1708 del 08/10/2024 il progetto esecutivo verificato e validato è stato approvato dalla stazione appaltante

che le prestazioni professionali sono così ripartite tra i professionisti:

- **Società MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**, C.F. – P.IVA 07200160724, mandataria capogruppo RTP - quota di partecipazione 99% **imponibile € 79.069,12** comprensivo di Cassa Previdenziale 4% e oltre IVA 22% **per un totale di € 96.464,32**;
- **DI GIOIA MICHELANGELO**, - C.F. DGIMHL60M22L219U, P.IVA 08530150013 (mandante RTP - quota di partecipazione 1%, **corrispettivo € 798,67** comprensivo di Cassa Previdenziale 4%, oltre IVA 22% **per un totale di € 974,38**;

complessivamente **€ 79.867,79** comprensivo Cassa Previdenziale 4% (€ 3.071,83) e oltre Iva a termine di legge 22% (€ 17.570,91) **per un totale di € 97.438,70**

che le spettanze residue, al netto degli acconti già erogati:

- **Società MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**,
1° acconto – Fatt. 26 del 29/02/2024 (€ 40.417,37 + IVA € 8.891,82) = € 49.309,19
2° acconto – Fatt. 232 del 20/11/2024 (€ 26.944,92 + IVA € 5.927,88) = € 32.872,80
RESIDUANO (€ 11.706,83 + IVA € 2.575,50) = € 14.282,33
- **DI GIOIA MICHELANGELO**, - C.F. DGIMHL60M22L219U, P.IVA 08530150013



1° acconto – Fatt. 85 del 21/11/2024
RESIDUANO

(€ 680,42 + IVA € 149,69) = € 830,11
(€ 118,25 + IVA € 26,02) = € 144,27

possono essere liquidate a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione delle attività professionali di cui trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cuneo, lì 03/10/2025

Il Direttore Esecuzione Contratto
(Geom. Emanuela Caterina Politano)

