

**OGGETTO:** CERTIFICATO DI ESECUZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE – ex art. 102 D.lgs. 50/2016 ora 116 del D.lgs. 36/2023 – ATTIVITA' DI INDAGINE STRATIGRAFICHE LIGNEE E RIVESTIMENTI MURALI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OP2022/9 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI FOSSANO - CUP: I48I21001590006"

**COMMITTENTE:** ASL CN1 - Cuneo

**RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:** Arch. Patrizia Simondi

**OPERATORE ECONOMICO:** Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti SCPA

**Professionisti incaricati:** Fratelli Dutto Restauri, con sede in C.so Trento, 23 – 12045 Fossano (CN), P.IVA 00166900043;  
Sergio Bailo Restauri, con sede in Fraz. Buretto, 22 – 12041 Bene Vagienna (CN), P.IVA 02404340040

**CONTRATTO e Appendice n. 1:** del 29/09/2023 - Prot. ASL CN1 N. 0125671 del 29/09/2023  
**ADDENDUM N. 1** del 03/09/2025 – Prot. ASL CN1 N. 0163898 del 04/12/2025  
**ADDENDUM N. 2** del 07/05/2026 – Prot. ASL CN1 N. 0069303 del 07/05/2026

**IMPORTO:** Fratelli Dutto Restauri - corrispettivo € 3.250,00 oltre IVA 10%;  
Sergio Bailo Restauri - corrispettivo € 4.550,00 oltre IVA 10%;

**CIG ACCORDO QUADRO** 9326912B42  
**CIG DERIVATO** 9908079572

## PREMESSA

con ODA n. 4 del 30/08/2023 prot. ASLCN1 N. 0110909 del 30/08/2023 è stato emesso l'ordine di attivazione per l'appalto integrato (progettazione progetto esecutivo e lavori) dell'intervento denominato "OP2022/9 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI FOSSANO - CUP: I48I21001590006" al Consorzio Ciro Menotti SCPA con sede legale in Ravenna via Pier Traversari n. 63 C.F. - P.IVA 00966060378, economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro (AQ2) – Lotto Geografico Piemonte - Cluster 5 - Sub Lotto prestazionale 4 – Appalto Integrato, aggiudicato da INVITALIA;

Il Consorzio Ciro Menotti SCPA aggiudicatario ha individuato e incaricato le seguenti figure:

- Professionista specializzato nel restauro ligneo: lo STUDIO CALVI s.r.l.: sede in Via Severino Boezio, 10 - 27100 - Pavia – Italia, C.F. e P. IVA: 01673290183;
- Professionista specializzato nel restauro di intonaci: Sergio Bailo Restauri, con sede in Fraz. Buretto, 22 – 12041 Bene Vagienna (CN), P.IVA 02404340040;

in data **29/09/2023** - Prot. ASL CN1 N 0125671 del 29/09/2023, nelle more dell'approvazione della determina di emissione ordine di attivazione contratto specifico n. 4 anzi detto, è stato stipulato il contratto, con allegata Appendice N. 1, con l'operatore economico Consorzio Ciro Menotti SCPA con sede legale in Ravenna via Pier Traversari n. 63 C.F. - P.IVA 00966060378, per un importo di € 1.180.729,97 oltre IVA e oneri di legge derivante da:

- Prestazioni progettazione € 79.014,64 oltre all'Inarcassa (4% - € 3.160,59) e all'IVA (22% - € 18.078,55) per un totale di € 100.253,78;
- Prestazioni lavori comprensivo dei costi della sicurezza pari a € 1.101.715,34 oltre all'IVA 10% per un totale di € 1.211.886,87;

con Determinazione n. **2474** del **29/12/2023** è stato approvato l'emissione dell'ODA contratto specifico nonché il contratto stesso con il Consorzio Ciro Menotti SCPA per l'appalto specifico integrato dell'intervento denominato *"OP2022/9 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI FOSSANO - CUP: I48I21001590006"* – CIG DERIVATO 9908079572;

in data **03/09/2025** è stato emesso addendum n. 1 all'Oda n. 4 del 30/08/2023 prot. ASLCN1 N. 0110909 del 30/08/2023 – e il relativo **addendum contrattuale n. 1** datato 03/09/2025 – Prot. 0163898 del 04/12/2025, originato da:

- da diverse lavorazioni rispetto al PFTE, pari ad € 1.101.715,34 di cui € 44.056,99 per oneri della sicurezza, a seguito di una diversa organizzazione degli spazi definite in fase progettazione esecutiva, verificate, validate e approvate. Importo rideterminato in € 1.152.634,73 di cui € 51.873,69 per oneri della sicurezza;
- dal ricalcolo del corrispettivo per le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza. Importo rideterminato in € 126.068,91 oltre contributo previdenziale 4% (€ 5.042,76) e IVA 22% (€ 28.844,57) complessivamente € 159.956,24;

con Determinazione n. **733** del **02/04/2026** è stato approvato l'addendum contrattuale n. 1 del 03/09/2025;

in data **03/09/2025** è stato emesso l'**addendum contrattuale n.2** - Prot. ASL CN1 N. 0069303 del 07/05/2026, ad integrazione del contratto specifico dell'appalto integrato sottoscritto con il CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. P.A. in data 29/09/2023 - Prot. ASL CN 1 N. 0125671 - CIG DERIVATO: 9908079572 – originato per maggior spese tecniche per attività di indagine stratigrafiche lignee e rivestimenti murali:

- indagine lignee: € 3.250,00 oltre IVA 10%;
- indagine su intonaci: €4.550,00 oltre IVA 10%;

complessivamente € 8.580,00

\* \* \*

La sottoscritta, Geom. Emanuela Caterina Politano in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'appalto di cui all'oggetto, dipendente in ruolo dell'ASL CN1, con sede in via Carlo Boggio 12 – P. IVA 01128930045,

**Visti** gli atti d'ufficio;

**Visto** la consegna delle rispettive relazioni avvenuta in data 11/05/2026 e la documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione da parte Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio competente per territorio;

### ATTESTA

che l'attività di INDAGINE STRATIGRAFICHE LIGNEE E RIVESTIMENTI MURALI DELL'INTERVENTO DENOMINATO "OP2022/9 - M6 C1 INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - CASA DELLA COMUNITA' DI FOSSANO - CUP: I48I21001590006" – CIG DERIVATO 9908079572 è iniziato il 07/05/2026 data di stipula dell'Addendum n. 2 al contratto d'appalto specifico stipulato in pari data PROT. ASLCN1 N. 0125671 del 29/09/2023;

che l'incarico si è concluso in data 11/05/2026, con la consegna delle rispettive relazioni e documentazione ai fini dell'autorizzazione da parte Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio competente per territorio;

che le prestazioni professionali di spettanza alle rispettive ditte Fratelli Dutto Restauri e Sergio Bailo Restauri possono essere liquidate a saldo di ogni loro avere in dipendenza dell'esecuzione delle attività professionali di cui trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto.

Cuneo, li 27/05/2026

**Il Direttore Esecuzione Contratto**

(Geom. Emanuela Caterina Politano)



