

PNRR – M6.C1 – 1.1 CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA - OP2026/5 - ATTIVAZIONE CASA DELLA COMUNITA' DI MONDOVI' IN OVERBOOKING

CUP I91B26000070006 - CIG: BB6DCE0685

IMPRESA: ROBERTO DORETTO - Corso Ivrea 124, 14100 – Asti (AT) – C.F. DRTRRT61T15F952G - P.IVA: 00890210057.

CONTRATTO PRINCIPALE: CONTRATTO PROT. 0072618 DEL 13/05/2026 – TRATTATIVA DIRETTA – ID SINTEL 218429873

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
RELAZIONE**

Gara d'appalto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 36/2023 per i lavori di tinteggiatura locali presso lo stabile ospedaliero di Mondovì, allo scopo di perseguire gli obiettivi relativi all'attuazione della Missione 6 – Salute del P.N.R.R. con particolare riferimento alla scheda M6.C1 - INVESTIMENTO 1.1 – Case della comunità e presa in carico della persona – OP2026/5 – ATTIVAZIONE CASA DELLA COMUNITA' IN OVERBOOKING, mediante pubblicazione di Trattativa Diretta ID SINTEL 218429873 al bando di riferimento Lavori.

Affidamento "a misura" ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera a) dell'Allegato I.7 del D.lgs. 36/2023 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo"

Importo a base d'asta: €. 38.490,12= IVA di legge esclusa di cui €. 38.190,12 per lavori ed €. 300,00 per costi della sicurezza per rischi da interferenza contemplati nel DUVRI

Assuntore dei Lavori: con Verbale di Avvio in via d'Urgenza prot. 0064030 del 27/04/2026, ai sensi del combinato disposto Art. 17 c. 9 d.lgs. 36/2023 - (Art. 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in L. 120/2020 e

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - PNRR MISSIONE 6

successivamente modificato dall'articolo 51, c. 1, l. f), della L. n. 108/2021), in attesa di procedere al contratto, sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta DORETTO ROBERTO con sede in Corso Ivrea 124, 14100 – Asti (AT) – C.F. DRTRRT61T15F952G - P.IVA: 00890210057, per un importo contrattuale di €. 29.668,20 = di cui €. 29.368,20 (ribasso 23,10%) per lavori e €. 300,00 per costi della sicurezza contemplati nel DUVRI di gara, IVA 22% esclusa – termine fissato per fine lavori 20/05/2026

Contratto: il contratto è stato stipulato con lettera contratto prot. ASLCN1 n. 0072618 del 13/05/2026, per un importo complessivo pari ad €. 29.668,20 = di cui €. 29.368,20 (ribasso 23,10%) per lavori e €. 300,00 per costi della sicurezza contemplati nel DUVRI di gara, IVA 22% esclusa

Cauzione: non è stata richiesta cauzione

Durata Contratto: i lavori sono stati consegnati alla data del Verbale di Avvio di urgenza con decorrenza dal 27/04/2026.

Il tempo per l'ultimazione lavori era stato stabilito alla data del 20/05/2026

Spesa autorizzata per lavori: la spesa complessiva autorizzata, risulta così distinta:

- per contratto principale prot. ASLCN1 n. 0072618 del 13/05/2026: €. 36.195,20 IVA compresa di cui €. 29.368,20= lavori, €. 300,00 per costi della sicurezza contemplati nel DUVRI di gara, e €. 6.527,00 per IVA 22%

Ultimazione dei lavori: accertata il 19/05/2025 e quindi in tempo utile

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Infortuni sul lavoro: durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Avvisi ad opponendum: per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono arrecati danno diretti e/o indiretti a proprietà di terzi.

Cessione di credito dell'impresa: per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - PNRR MISSIONE 6

Assicurazioni Sociali e Previdenziali: a seguito della verifica sulla regolarità contributiva tramite il servizio DURC On Line, la ditta DORETTO ROBERTO con sede in Corso Ivrea 124, 14100 – Asti (AT) – C.F. DRTRRT61T15F952G - P.IVA: 00890210057 risulta regolare con i versamenti contributivi INAIL ed INPS (numero protocollo INAIL_53125209 con scadenza validità il 02/07/2026)

Responsabile del procedimento: è stata individuata l'arch. Patrizia Simondi – Responsabile S.S. Gestione Lavori Pubblici della S.C. Servizio Tecnico;

Direttore dei Lavori: è stata individuata la geom. Giuliana Bertolino, dipendente della S.C. Servizio Tecnico

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto risulta che:

- le opere in oggetto corrispondono a quanto autorizzato dal R.U.P. e sono stati realizzati a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- l'importo delle opere, accettato senza riserve dall'impresa, si conferma in nette €. 29.668,20 = di cui €. 29.368,20 per lavori e €. 300,00 per costi della sicurezza contemplati nel DUVRI di gara, IVA 22% esclusa e rientra nei limiti delle somme autorizzate;

SI CERTIFICA

che i lavori di "Tinteggiatura locali presso lo stabile ospedaliero di Mondovì - OP2026/5 – ATTIVAZIONE CASA DELLA COMUNITA' IN OVERBOOKING - CUP I91B26000070006 - CIG: BB6DCE0685" eseguiti dalla ditta DORETTO ROBERTO con sede in Corso Ivrea 124, 14100 – Asti (AT) – C.F. DRTRRT61T15F952G - P.IVA: 00890210057, in base al contratto stipulato e citato in premessa, **sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida**

SC SERVIZIO TECNICO ASLCN 1 - PNRR MISSIONE 6

l'importo netto in €. 29.668,20= oltre €. 6.527,00 per IVA 22%, pari ad un totale generale di €. 36.195,20 =

Mondovì, lì 19/05/2026

Il Direttore dei Lavori

Geom. Giuliana Bertolino

L'affidatario

Sig. Roberto Doretto

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Patrizia Simondi

ASL CN1 N. prot. 0077180 del 22/05/2026 11:17 Tit. 01 Cl. 06 Sc. 01

