

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP2017/19 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 - OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 16.147,54	18/12/2019				SISTEMAZIONE AREE ESTERNE I FASE
	€ 41.910,82	08/11/2019	05/11/2019			LAVORI URGENTI FACCIATE II FASE
	€ 9.700,00	31/07/2019	31/07/2019	13/09/2019	€ 40.762,74	LAVORI URGENTI FACCIATE I FASE
OP2017/17 RECUPERO EDILE E IMPIANTISTICO BLOCCHI "C" e "D" (monumentale e vecchio) - OSPEDALE DI SALUZZO - Sostituzione serramenti/vetrate storiche Corpo di facciata "C"	€ 166.063,13	17/05/2019				RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CORSO
OP 2018/12 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI RACCONIGI	€ 35.940,00	15/04/2019	22/03/2019	19/04/2019	€ 76.782,18	OPERE EDILI
	€ 23.902,40	27/03/2019	27/03/2019	12/04/2019		IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
OP 2018/11 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI FOSSANO	€ 37.215,73	20/03/2019	04/03/2019	17/04/2019	€ 50.948,65	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 1° scadenza DM 19/03/2015
OP 2018/10 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CEVA	€ 39.020,00	25/02/2019	29/01/2019	31/03/2019	€ 81.769,28	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
	€ 28.804,00	24/01/2019	20/03/2019	22/03/2019		PORTE TAGLIAFUOCO
OP 2018/9 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CARAGLIO						
OP 2018/8 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI DRONERO	€ 36.412,21	01/03/2019	07/06/2019	01/04/2019	€ 170.603,32	OPERE EDILI 1° scadenza DM 19/03/2015
	€ 93.628,50	22/02/2019	04/03/2019	17/04/2019		IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 1° scadenza DM 19/03/2015
OP 2018/7 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CORSO FRANCA - CUNEO	€ 141.500,00	14/03/2019	13/03/2019			OPERE EDILI - LAVORI IN CORSO D'OPERA
OP 2018/6 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI VIA CARLO BOGGIO - CUNEO	€ 112.745,79	01/03/2019	07/03/2019	20/04/2019	€ 128.800,65	OPERE EDILI 1° scadenza DM 19/03/2015
OP 2018/5 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI BORGO SAN DALMAZZO	€ 70.700,00	14/03/2019	21/03/2019			OPERE EDILI - LAVORI IN CORSO D'OPERA
OP 2018/1 EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI STABILIZZAZIONE STATICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CHIARUGI INTERVENTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL PROSPETTO DI VIA ORMESANO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL TRANSITO VEICOLARE SU DETTA VIA	€ 291.982,39	17/05/2019	17/06/2019	16/09/2019	€ 410.664,57	
	€ 39.500,00	27/03/2019	27/03/2019	20/12/2019	€ 48.189,88	fornitura materiale elettrico

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP 2017/6 - OSPEDALE DI SALUZZO - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002	€ 414.000,00	14/03/2019	15/04/2019			OPERE EDILI in corso
	€ 19.272,50	07/02/2019	14/03/2019			LAVORI GAS MEDICALI in corso d'opera
	€ 24.910,38	07/02/2019	14/03/2019			LAVORI GAS MEDICALI in corso d'opera
OP 2017/5 - OSPEDALE DI FOSSANO - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002	€ 252.400,00	14/03/2019	21/03/2019			OPERE EDILI - LAVORI IN CORSO D'OPERA
	€ 20.622,24	07/02/2019				LAVORI GAS MEDICALI
	€ 13.788,50	07/02/2019				LAVORI GAS MEDICALI
OP 2016/6 - COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO REGOLA TECNICA VV.F. - OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 270.700,00	01/10/2019				GAS MEDICALI
	€ 920.000,00	30/01/2019	04/03/2019			OPERE EDILI IN CORSO D'OPERA
	€ 35.700,00	25/01/2019	22/02/2019	31/07/2019	€ 43.554,00	GRUPPI ELETTRICI E C.T.
OP 2017/13 - "D.G.R. 08/09/2016 N2-3900: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N.67/1988 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - ASLCN1 - REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO - P.O. S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO - PRIMO LOTTO"	€ 184.921,79	21/12/2018	04/02/2019			LAVORI IN CORSO
OP2018/3 - LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER APPRESTAMENTO LOCALI NUOVO MAMMOGRAFO DIGITALE PRESSO L'OSPEDALE DI MONDOVI' (CN)	€ 49.939,36	27/11/2018	28/11/2018	31/12/2018	€ 76.204,17	
OP2017/16 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 OSPEDALIERO SS. TRINITA' DI FOSSANO VIA OSPEDALE MAGGIORE, 2 FOSSANO - CN - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE	€ 158.383,00	30/03/2018	03/04/2018	12/09/2018	€ 199.967,09	
OP2017/22 - TRASFERIMENTO ATTIVITA' DI DISTRETTO E MEDICINA LEGALE DA VIA FOSSANO AL NUOVO OSPEDALE DI MONDOVI'	€ 68.013,05	27/04/2018	07/05/2018	04//09/2018	€ 107.787,20	
OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO IV	€ 59.540,77	07/08/2018	10/10/2018	07/12/2018		
OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO III	€ 65.703,69	21/05/2018	21/05/2018	25/07/2018	€ 305.035,41	
OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO I E II	€ 110.251,64	15/06/2017	12/07/2017	10/11/2017		
OP2016/1 - REALIZZAZIONE DIALISI - OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 332.379,60	22/03/2018	15/05/2018	03/12/2018	€ 508.244,48	opere edili e impianti
	€ 60.574,75	03/05/2018	04/06/2018	01/09/2018		infissi esterni
	€ 27.655,88	21/12/2017	19/12/2018	28/12/2018		infissi interni
OMOLOGAZIONE NOTTURNA ELISUPERFICIE PRESIDIO OSPEDALIERO MONDOVI'	€ 55.463,26	09/03/2018	04/06/2018			
OP2016/22 - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E FORMAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO U.T.B. - VERZUOLO	€ 68.244,77	09/10/2017	26/10/2017	14/03/2018	€ 109.353,78	

TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI MONDOVI'						OPERA REVOCATA CON PROV. 1331 DEL 11/08/2017
OP2016/4 - REALIZZAZIONE LOCALI DESTINATI A SEDE CSM E CENTRO DIURNO PRESSO L'OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'	€ 496.172,86	16/05/2017	23/10/2017	31/07/2018	€ 695.923,20	opere principali
	€ 35.927,57	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018		opere complementari
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITA' DI FOSSANO	€ 685.065,34	29/06/2017	27/07/2017	29/07/2018	€ 1.132.551,81	
OP2016/11 - INSTALLAZIONE ASCENSORE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE -CORPO M- PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO	€ 62.543,37	09/05/2017	03/07/2017	09/02/2018	€ 85.075,63	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PIANO SECONDO - BLOCCO C ALA ANTICA - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO	€ 46.352,50	10/08/2017	06/09/2017	15/12/2017	€ 68.812,12	
OP2017/25 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AMBULATORI PRESSO IL CORPO "E" PIANO SEMINTERRATO DELL'OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 81.444,35	16/05/2017	12/06/2017	12/12/2017	€ 99.102,65	
OP2016/5 - D.G.R. 17-6419/2013 - "ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO"	€ 473.578,96	27/08/2015	18/03/2016	28/07/2017	€ 1.775.064,81	I LOTTO
	€ 312.066,48	27/08/2015	18/03/2016	19/11/2018		II LOTTO
	€ 563.035,77	27/08/2015	18/03/2016	20/10/2018		III LOTTO
OP2016/13 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SEDE DISTRETTUALE DI CEVA CORPI DI FABBRICA "C-D-E".	€ 377.714,15	19/04/2016	13/06/2016	10/09/2016	€ 463.557,75	
OP2016/16 -LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL CORPO D – OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 60.503,80	10/05/2016	16/06/2016	14/08/2016	€ 83.752,26	
INTERVENTO URGENTE DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE DUE VOLUMETRIE D'ANGOLO TRA VIA FIUME E VIA ORMESANO, E TRA VIA LOBETTO E VIA ORMESANO, DEL FABBRICATO "CHIARUGI EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI	€ 302.317,34	12/05/2015	22/06/2015	10/11/2015	€ 431.885,60	
REALIZZAZIONE - CHIAVI IN MANO- CEMERA BIANCA PER LA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA ASSISTENZA FARMACEUTICA PRESSO L'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO	€ 111.000,00	26/03/2015	06/07/2015	05/08/2015	€ 137.540,00	
REALIZZAZIONE NUOVA SALA OPERATORIA CLASSIFICAZIONE ISO 5 UNI EN ISO 14644-1 - OSPEDALE DI MONDOVI'	€ 198.168,20	15/10/2014	17/11/2014	09/07/2015	€ 420.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA FRIGORIFERA "CLIMAVENETA" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO -	€ 97.500,00	28/10/2014	05/12/2014	22/05/2015	€ 118.950,00	
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI QUOTA PARTE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DA DESTINARSI A MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO – EDIFICIO DENOMINATO "CORPO A"	€ 62.916,34	24/04/2014	27/05/2014	26/07/2014	€ 86.247,49	
LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI TERAPIE PSICHIATRICHE IN RACCONIGI	€ 921.022,99	20/06/2013	03/07/2013	27/12/2013	€ 1.223.983,79	