

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP 2021/7 - C.P.P. CUSSANIO – FOSSANO (CN) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO	€ 64.067,49	25/11/2021	29/11/2021	20/12/2021		
OP2019/2 - OSPEDALE DI SAVIGLIANO - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DELLA DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018 ASL CN1 - AVVIO ATTIVITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL'AREA NORD	€ 38.379,24	18/12/2019	23/01/2020			PROGETTAZIONE - SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA
	€ 102.670,86	07/06/2021	05/07/2021	22/12/2021		FASE A - PROVE IN SITO DI LABORATORIO
	€ 4.759,04	25/06/2021	05/07/2021	22/12/2021		FASE A1 - COORDINAMENTO SICUREZZA PER PROVE IN SITO E DI LABORATORIO
	€ 9.085,44	25/06/2021	25/06/2021			FASE A2 – PROGETTAZIONE D.L. E C.S. LAVORI IMPREVEDIBILI AL PIANO SEMINTERRATO
	€ 79.230,68	11/11/2021	15/11/2021			FASE A2 – LAVORI IMPREVEDIBILI IN ECONOMIA
	€ 31.200,00	18/12/2020				FASE C – ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTAZIONE

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP2019/3 - OSPEDALE DI SALUZZO - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DELLA DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018 ASL CN1 - AVVIO ATTIVITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELL'AREA NORD	€ 36.382,74	18/12/2019	22/01/2020			PROGETTAZIONE - SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA
	€ 100.830,05	09/12/2021				FASE A - PROVE IN SITO DI LABORATORIO
	€ 16.640,00	18/12/2020				FASE C - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTAZIONE
OP2019/4 - OSPEDALE DI FOSSANO - DGR N. 70-8680 DEL 29.03.2019 - ATTUAZIONE DELLA DCR N. 286-18810 DEL 08.05.2018 ASL CN1 - AVVIO ATTIVITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DELL'AREA NORD	€ 35.948,31	18/12/2019	22/01/2020			PROGETTAZIONE - SERVIZIO DI VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA
	€ 82.177,72	18/08/2021	08/11/2021			FASE A - PROVE IN SITO DI LABORATORIO
	€ 15.600,00	18/12/2020	20/01/2021			FASE C - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTAZIONE
OP 2021/6 - D.LGS. 81/2008 EDIFICIO DENOMINATO "EX ENEL" SAVIGLIANO	€ 45.240,00	15/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	€ 55.192,80	LAVORI DI MANUTENZIONE: MANTO DI COPERTURA, SOLAI, CONTROSOFFITTI
OP2018/14 - SOSTITUZIONE CALDAIE - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CEVA	€ 131.390,00	22/12/2021	22/12/2021	30/12/2021	€ 160.295,80	

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>DATA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>FINE LAVORI</b>	<b>COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE</b>	<b>NOTE</b>
OP2021/4 - REALIZZAZIONE DI NUOVI UFFICI PER LA MAXI-EMERGENZA PRESSO L'AEROPORTO DI LEVALDIGI	€ 90.900,25	31/05/2021	03/06/2021	12/11/2021	€ 112.683,31	
OP2021/01_D.LGS.81/2008_RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PER RISCHIO CADUTE CAMERE DI DEGENZA REPARTO CAVS (EX CURE INTERMEDIE)_PIANO PRIMO OSPEDALE DI MONDOVI'	€ 36.311,19	23/09/2021	27/10/2021	26/11/2021	€ 44.299,65	
OP 2017/17 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI DELLA FACCIATA STORICA – LATO CORTILE – BLOCCO C, OSPEDALE DI SALUZZO	€ 143.130,94	18/08/2021	12/10/2021			
OP 2020/1 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CAPPELLA SITA AL PIANO PRIMO DELL'OSPEDALE MAGGIORE DI FOSSANO						
OP2019/6 - OSPEDALE DI MONDOVI' - COMPLETAMENTO AREE GREZZE - Ampliamento Distretto - Depositi –Spogliatoi						PROGETTAZIONE - DL - CS
OP2018/15 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA ANTIGELO SULL'IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DEL P.O. SAVIGLIANO						LAVORI
	€ 11.971,88	07/12/2018	07/12/2018			PROG.- DL - CS
OP2019/7 - LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE DEGENZA - OSPEDALE DI SALUZZO	€ 48.800,82	26/02/2021	24/03/2021	11/06/2021	€ 59.573,00	GAS MEDICINALI
	€ 82.623,05	19/03/2021	14/04/2021	28/06/2021	€ 100.800,12	SERRAMENTI INTERMI

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
	€ 149.000,00	28/04/2021	17/05/2021			OPERE IDRICO SANITARIE
OP 2020/20 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” – PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO						LAVORI
	€ 131.759,15	12/11/2020	25/01/2021			PROGETTAZIONE - DL - CS in corso di esecuzione
OP 2020/19 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” – PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO						LAVORI
	€ 183.421,62	12/11/2020	02/02/2021			PROGETTAZIONE - DL - CS in corso di esecuzione
OP 2020/18 - DGR 7-1492 DEL 12/06/2020 – “PIANO STRAORDINARIO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.L. N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020” – PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI'						LAVORI
	€ 184.470,00	12/11/2020	13/01/2021			PROGETTAZIONE - DL - CS in corso di esecuzione

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>DATA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>FINE LAVORI</b>	<b>COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE</b>	<b>NOTE</b>
OP 2020/13 - OSPEDALE DA CAMPO MAXIEMEGENZA EMT2 118 DI SALUZZO	€ 168.499,31	15/06/2020	15/06/2020	15/10/2020	€ 386.254,64	Prog. Imp. Elettrico - LAVORI ELETTRICI E IDRAULICI
	€ 96.000,00	27/05/2021	30/06/2021			SISTEMA DI AUTOPRODUZIONE OSSIGENO
OP 2018/2 – FORNITURA IN OPERA GRUPPO ELETTOGENO PRESSO L'OSPEDALE CIVILE DI SALUZZO	€ 140.268,84	11/11/2020	12/11/2020			in corso d'opera
	€ 39.900,00	24/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	€ 48.678,00	CABLAGGIO REP. MEDICINA 4° E 5° PIANO stipulare il contratto
	€ 44.102,61	02/09/2021	06/09/2021	13/10/2021	€ 53.805,18	GAS MEDICINALI REP. MEDICINA 4°PIANO
	€ 115.280,00	09/07/2021	14/07/2021	03/09/2021	€ 140.641,60	SERRAMENTI REP. MEDICINA 4° E 5° PIANO
	€ 41.674,36	19/07/2021	22/07/2021	18/09/2021	€ 50.842,72	TINTEGGIATURE REP. MEDICINA 4° E 5° PIANO
	€ 80.800,00	10/12/2020	10/12/2020	27/10/2021	€ 98.576,00	PAVIMENTAZIONI IN GOMMA
	€ 40.572,50	18/09/2020	18/09/2020	16/12/2020	€ 49.498,45	GAS MEDICALI REP. CHIRURGIA

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP2017/20 - LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER UMANIZZAZIONE REPARTI E SERVIZI OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 119.800,00	18/11/2020	25/11/2020	21/01/2021	€ 146.156,00	SERRAMENTI REP. CHIRURGIA
	€ 146.781,39	18/11/2020	24/11/2020	18/01/2021	€ 186.820,30	IMP ELETTRICI REP. CHIRURGIA
	€ 18.578,27	07/09/2020	20/08/2020			OPERE EDILI CAMERE MORTUARIE in corso d'opera
	€ 20.541,50	20/08/2020	20/08/2020	30/08/2020	€ 25.060,63	OPERE EDILI CARDIOLOGIA
	€ 31.975,00	18/09/2020	18/09/2020	07/10/2020	€ 38.972,90	GAS MEDICALI REP. PEDIATRIA
	€ 47.770,00	20/08/2020	20/08/2020	07/09/2020	€ 58.279,40	OPERE EDILI REP. PEDIATRIA
	€ 31.300,00	10/08/2020	11/08/2020	11/10/2020	€ 38.186,00	SERRAMENTI REP. PEDIATRIA
	€ 22.905,50	30/06/2020	01/07/2020	10/07/2020	€ 22.905,00	IMP ELETTRICI REP. PEDIATRIA
OP2018/5 - MISURE A NORMA DI SICUREZZA D.LGS						
	€ 11.102,00	18/12/2020	18/12/2020			RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI in corso d'opera

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>DATA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>FINE LAVORI</b>	<b>COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE</b>	<b>NOTE</b>
OP2019/5 – MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 – OSPEDALE DI SALUZZO VIA SPIELBERG 58	€ 149.800,00	13/11/2020	13/11/2020	31/08/2021	€ 190.121,05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP: ELETTRICI BLOCCHI "A" e "C"
OP2019/11 – OSPEDALE DI SAVIGLIANO - LOTTO 1: SISTEMAZIONE RAMPA DI ACCESSO INGRESSO PEDONALE - TERRAZZO DELLA FARMACIA (CORPO D); LOTTO 2: CORPI B-C-D CONSOLIDAMENTO PIANO DI FONDAZIONE E 1° SOLAIO	€ 43.191,51	20/08/2020	20/08/2020	16/10/2020	€ 52.693,64	SISTEMAZIONE TERRAZZI PARTE LOTTO 1
OP 2020/12 - LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PRONTO INTERVENTO RIPRISTINO COPERTURE DEL P.O. SS. TRINITÀ E DELL'EDIFICIO IN VIA LANCIMANO SITI IN FOSSANO	€ 143.481,68	21/02/2020	19/02/2020	13/05/2020	€ 177.649,47	
OP2020/14 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO - EMERGENZA COVID-19	€ 68.500,00	13/03/2020	13/03/2020	01/04/2020	€ 240.016,91	GAS MEDICALI
	€ 73.770,00	23/03/2020	23/03/2020	05/05/2020		LAVORI EDILI
	€ 28.500,00	08/04/2020	08/04/2020	07/05/2020		LAVORI IMPIANTISTICI
	€ 7.160,00	26/05/2020	26/05/2020	17/07/2020		F.O. PORTONI
	€ 14.800,00	09/06/2020	09/06/2020	09/07/2020		OPERE PER REALIZZAZIONE PERCORSI

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
	€ 8.700,00	22/05/2020	22/05/2020	01/06/2020		TINTEGGIATURE
OP2020/17 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CEVA - EMERGENZA COVID-19	€ 9.095,01	16/03/2020	16/03/2020	25/05/2020	€ 187.876,01	LAVORI IMPIANTISTICI
	€ 73.880,00	30/06/2020	30/06/2020	25/07/2020		IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO /RICAMBIO ARIA
	€ 6.000,63	08/09/2020	21/09/2020	29/09/2020		IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO /RICAMBIO ARIA PER COMPLETAMENTO REPARTO
	€ 25.800,00	03/04/2020	03/04/2020	09/04/2020		NUOVO IMPIANTO GAS MEDICINALE
	€ 44.800,00	17/03/2020	17/03/2020	20/03/2020		POTENZIAMENTO CENTRALE GAS MEDICINALI
OP2020/15 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO - EMERGENZA COVID-19	€ 59.000,00	20/03/2020	20/03/2020	24/04/2020	€ 236.673,96	IMPIANTO RAFFRESCAMENTO REPARTI DI MEDICINA E NEUROLOGIA
	€ 22.000,00	10/04/2020	10/04/2020	18/04/2020		IMPIANTI ELETTRICI E R.F. REPARTO NEUROLOGIA



**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
	€ 20.000,00	20/03/2020	20/03/2020	08/05/2020		SERRAMENTI
	€ 102.000,00	20/03/2020	20/03/2020	24/04/2020		IMPIANTI GAS MEDICINALI
OP2020/16 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI MONDOVI' - EMERGENZA COVID-19	€ 21.777,32	18/03/2020	18/03/2020	25/06/2020	€ 43.413,29	SERRAMENTI PER PERCORSI + PROTEZIONI POSTAZIONI DI LAVORO
	€ 13.807,35	16/03/2020	16/03/2020	25/05/2020		LAVORI IMPIANTISTICI
OP2020/16 - D.G.R. N. 11-1193 DEL 03/04/2020 – “D.L. 17 MARZO 2020, N. 18. ATTUAZIONE DELL’ART. “DISCIPLINA DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE” APPROVAZIONE PIANI DEGLI INVESTIMENTI STRAORDINARI DELLE ASR PER L’EMERGENZA COVID-19 – ART. 20 L. 11 MARZO 1988. N. 67 – OP 2020/16 – P.O. MONDOVI' - POTENZIAMENTO RETE GAS MEDICALI	€ 36.160,00	17/03/2020	17/03/2020	26/03/2020	€ 38.528,89	IMPIANTI GAS MEDICALI
OP2019/8 - OSPEDALE DI SALUZZO - GRUPPO FRIGO-ACQUA RAFFRESCAMENTO BLOCCHI "A" e "B"	€ 44.394,00	30/08/2020	05/09/2020	23/11/2020	€ 56.444,52	VANO TECNICO
OP2017/19 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 - OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 16.147,54	18/12/2019	08/05/2020	18/05/2020	€ 19.700,00	SISTEMAZIONE AREE ESTERNE I FASE
	€ 51.910,82	08/11/2019	05/11/2019	13/01/2020	€ 70.377,19	LAVORI URGENTI FACCIATE II FASE

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
	€ 9.700,00	31/07/2019	31/07/2019	13/09/2019	€ 40.762,74	LAVORI URGENTI FACCIATE I FASE
OP 2018/12 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI RACCONIGI	€ 35.940,00	15/04/2019	22/03/2019	19/04/2019	€ 76.782,18	OPERE EDILI
	€ 23.902,40	27/03/2019	27/03/2019	12/04/2019		IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
OP 2018/11 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI FOSSANO	€ 37.215,73	20/03/2019	04/03/2019	17/04/2019	€ 50.948,65	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 1° scadenza DM 19/03/2015
OP 2018/10 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CEVA	€ 39.020,00	25/02/2019	29/01/2019	31/03/2019	€ 81.769,28	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI
	€ 28.804,00	24/01/2019	20/03/2019	22/03/2019		PORTE TAGLIAFUOCO
OP 2018/9 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CARAGLIO						
OP 2018/8 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI DRONERO	€ 36.412,21	01/03/2019	07/06/2019	01/04/2019	€ 170.603,32	OPERE EDILI 1° scadenza DM 19/03/2015
	€ 93.628,50	22/02/2019	04/03/2019	17/04/2019		IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI 1° scadenza DM 19/03/2015

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP 2018/7 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI CORSO FRANCA - CUNEO	€ 141.500,00	14/03/2019	13/03/2019	07/05/2021	€ 192.144,10	OPERE EDILI
OP 2018/6 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI VIA CARLO BOGGIO - CUNEO	€ 112.745,79	01/03/2019	07/03/2019	20/04/2019	€ 128.800,65	OPERE EDILI 1° scadenza DM 19/03/2015
OP 2018/5 ADEGUAMENTO REGOLA TECNICA VV.F. - SEDE EXTRA OSPEDALIERA DI BORGO SAN DALMAZZO	€ 70.700,00	14/03/2019	21/03/2019	28/02/2020	€ 69.813,94	OPERE EDILI
OP 2018/1 EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI STABILIZZAZIONE STATICA DELL'IMMOBILE DENOMINATO CHIARUGI INTERVENTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL PROSPETTO DI VIA ORMESANO FINALIZZATO AL RIPRISTINO DEL TRANSITO VEICOLARE SU DETTA VIA	€ 291.982,39	17/05/2019	17/06/2019	16/09/2019	€ 410.664,57	
	€ 6.032,00	28/08/2019	28/08/2019	31/01/2020	€ 7.076,00	ADEGUAMENTO LOCALI PER RM

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP 2017/6 - OSPEDALE DI SALUZZO - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002	€ 14.227,20	17/06/2019	17/06/2019			PROG.- DL- CS x BASSO FABBRICATO
	€ 39.500,00	27/03/2019	27/03/2019	20/12/2019	€ 48.189,88	fornitura materiale elettrico
	€ 414.000,00	14/03/2019	15/04/2019	02/04/2021	€ 565.243,79	OPERE EDILI
	€ 19.272,50	07/02/2019	14/03/2019			LAVORI GAS MEDICALI in corso d'opera
	€ 24.910,38	07/02/2019	14/03/2019			LAVORI GAS MEDICALI in corso d'opera
OP 2017/5 - OSPEDALE DI FOSSANO - ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002	€ 252.400,00	14/03/2019	21/03/2019			OPERE EDILI in corso d'opera
	€ 20.622,24	07/02/2019				LAVORI GAS MEDICALI
	€ 13.788,50	07/02/2019				LAVORI GAS MEDICALI
OP 2016/6 - COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO REGOLA TECNICA VV.F. - OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 920.000,00	30/01/2019	04/03/2019			OPERE EDILI IN CORSO D'OPERA
	€ 35.700,00	25/01/2019	22/02/2019	31/07/2019	€ 43.554,00	GRUPPI ELETTOGENI E C..T.

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>DATA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>FINE LAVORI</b>	<b>COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE</b>	<b>NOTE</b>
OP 2017/13 – “D.G.R. 08/09/2016 N2-3900: PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE N.67/1988 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO – ASLCN1 - REALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE SEGNALAZIONE ED ALLARME INCENDIO – P.O. S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO – PRIMO LOTTO”	€ 184.921,79	21/12/2018	04/02/2019			LAVORI in corso d'opera
OP2018/3 - LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER APPRESTAMENTO LOCALI NUOVO MAMMOGRAFO DIGITALE PRESSO L'OSPEDALE DI MONDOVI' (CN)	€ 49.939,36	27/11/2018	28/11/2018	31/12/2018	€ 76.204,17	
OP2017/16 - MESSA A NORMA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008 OSPEDALIERO SS. TRINITA' DI FOSSANO VIA OSPEDALE MAGGIORE, 2 FOSSANO – CN -	€ 5.920,05	07/09/2020	20/08/2020	16/10/2020	€ 7.222,46	RISANAMENTO TERRAZZO E TRAMEZZO FKT
	€ 158.383,00	30/03/2018	03/04/2018	12/09/2018	€ 199.967,09	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE
OP2017/28 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NECESSARI PER RINNOVARE E COMPLETARE REPARTI DELL’OSPEDALE DI CEVA	€ 34.624,00	29/11/2019	29/11/2019	21/12/2019	€ 42.241,28	PAVIMENTI REP. MEDICINA
	€ 17.320,80	27/05/2019	28/05/2019	24/07/2019	€ 21.131,38	PAVIMENTI REP. NEFROLOGIA
OP2017/22 - TRASFERIMENTO ATTIVITA' DI DISTRETTO E MEDICINA LEGALE DA VIA FOSSANO AL NUOVO OSPEDALE DI MONDOVI'	€ 68.013,05	27/04/2018	07/05/2018	04//09/2018	€ 107.787,20	

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO IV	€ 59.540,77	07/08/2018	10/10/2018	07/12/2018	€ 305.035,41	
OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO III	€ 65.703,69	21/05/2018	21/05/2018	25/07/2018		
OP2017/21 - EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI - IMMOBILE DENOMINATO "CHIARUGI" - ORDINANZA SINDACALE N. 36/2016 DI INTIMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI A CONTRASTO DEL RISCHIO DI CROLLO DEL FABBRICATO- LOTTO I E II	€ 110.251,64	15/06/2017	12/07/2017	10/11/2017		
OP2016/1 - REALIZZAZIONE DIALISI - OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 332.379,60	22/03/2018	15/05/2018	03/12/2018	€ 508.244,48	opere edili e impianti
	€ 60.574,75	03/05/2018	04/06/2018	01/09/2018		infissi esterni
	€ 27.655,88	21/12/2017	19/12/2018	28/12/2018		infissi interni
OMOLOGAZIONE NOTTURNA ELISUPERFICIE PRESIDIO OSPEDALIERO MONDOVI'	€ 55.463,26	09/03/2018	04/06/2018			
OP2016/22 - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA E FORMAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO U.T.B. - VERZUOLO	€ 68.244,77	09/10/2017	26/10/2017	14/03/2018	€ 109.353,78	

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

OPERA	IMPORTO CONTRATTUALE	DATA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE	NOTE
REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE - OSPEDALE DI MONDOVI'						OPERA REVOCATA CON PROV. 1331 DEL 11/08/2017
OP2016/4 - REALIZZAZIONE LOCALI DESTINATI A SEDE CSM E CENTRO DIURNO PRESSO L'OSPEDALE REGINA MONTIS REGALIS MONDOVI'	€ 496.172,86	16/05/2017	23/10/2017	31/07/2018	€ 695.923,20	opere principali
	€ 35.927,57	18/06/2018	18/06/2018	18/07/2018		opere complementari
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. TRINITA' DI FOSSANO	€ 685.065,34	29/06/2017	27/07/2017	29/07/2018	€ 1.132.551,81	
OP2016/11 - INSTALLAZIONE ASCENSORE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE -CORPO M- PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO	€ 62.543,37	09/05/2017	03/07/2017	09/02/2018	€ 85.075,63	
OP 2017/23 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI PIANO SECONDO - BLOCCO C ALA ANTICA - PRESIDIO OSPEDALIERO DI SALUZZO	€ 46.352,50	10/08/2017	06/09/2017	15/12/2017	€ 68.812,12	
OP2017/25 - LAVORI DI COMPLETAMENTO AMBULATORI PRESSO IL CORPO "E" PIANO SEMINTERRATO DELL'OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 81.444,35	16/05/2017	12/06/2017	12/12/2017	€ 99.102,65	
OP2016/5 - D.G.R. 17-6419/2013 - "ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/03/2003 OSPEDALE	€ 473.578,96	27/08/2015	18/03/2016	28/07/2017	€ 1.775.064,81	I LOTTO
	€ 312.066,48	27/08/2015	18/03/2016	19/11/2018		II LOTTO
	€ 563.035,77	27/08/2015	18/03/2016	20/10/2018		III LOTTO

**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>DATA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>FINE LAVORI</b>	<b>COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE</b>	<b>NOTE</b>
ALLA REGOLA TECNICA D.M. 18/09/2002 OSPEDALE S.S. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO"	€ 245.153,28	30/10/2020	27/11/2020			RIUTILIZZO ECONOMIE LAVORI in corso d'opera
OP2016/13 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SEDE DISTRETTUALE DI CEVA CORPI DI FABBRICA "C-D-E".	€ 377.714,15	19/04/2016	13/06/2016	10/09/2016	€ 463.557,75	
OP2016/16 -LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL CORPO D – OSPEDALE DI SAVIGLIANO	€ 60.503,80	10/05/2016	16/06/2016	14/08/2016	€ 83.752,26	
INTERVENTO URGENTE DI STABILIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE DUE VOLUMETRIE D'ANGOLO TRA VIA FIUME E VIA ORMESANO, E TRA VIA LOBETTO E VIA ORMESANO, DEL FABBRICATO "CHIARUGI EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI RACCONIGI	€ 302.317,34	12/05/2015	22/06/2015	10/11/2015	€ 431.885,60	
REALIZZAZIONE - CHIAVI IN MANO- CAMERA BIANCA PER LA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA ASSISTENZA FARMACEUTICA PRESSO L'OSPEDALE SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO	€ 111.000,00	26/03/2015	06/07/2015	05/08/2015	€ 137.540,00	
REALIZZAZIONE NUOVA SALA OPERATORIA CLASSIFICAZIONE ISO 5 UNI EN ISO 14644-1 - OSPEDALE DI MONDOVI'	€ 198.168,20	15/10/2014	17/11/2014	09/07/2015	€ 420.000,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA FRIGORIFERA "CLIMAVENETA" PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO -	€ 97.500,00	28/10/2014	05/12/2014	22/05/2015	€ 118.950,00	



**TEMPI E COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE (ART. 38 c.2 D.lgs. N.33/2013)**

<b>OPERA</b>	<b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>	<b>DATA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>FINE LAVORI</b>	<b>COSTI DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE COMPLETATE</b>	<b>NOTE</b>
INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI QUOTA PARTE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DA DESTINARSI A MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS. ANNUNZIATA DI SAVIGLIANO – EDIFICIO DENOMINATO “CORPO A”	€ 62.916,34	24/04/2014	27/05/2014	26/07/2014	€ 86.247,49	
LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI TERAPIE PSICHIATRICHE IN RACCONIGI	€ 921.022,99	20/06/2013	03/07/2013	27/12/2013	€ 1.223.983,79	