
Mondovì
Cuneo

RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
(d.lgs. 36/2023 art. 116; dlgs 36/2023 all. II.14 art. 13 comma 3)

LAVORI: Lotto 2 - OP2019/6 COMPLETAMENTO AREE GREZZE PER LA S.C. DISTRETTO
SUD-EST OSPEDALE DI MONDOVI - CUP: I93D19000080005 - CIG: 9510954F84

COMMITTENTE: A.S.L. CN1

R.U.P. arch. Patrizia Simondi

IMPRESA Editel S.P.A., EDITEL S.P.A. - Nucetto

CONTRATTO in data 28/03/2023 n. 0041349 di rep. registrato a Cuneo, il 29/03/2023 al n. 0042002 pari
a 11500 euro oltre a 300 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un
importo totale di ¬ 9.540,25 al netto del ribasso d_asta offerto del 19.65 %

Il sottoscritto Ing. Francesco Dalmasso, in qualità di Collaudatore delle opere sopra indicate, in relazione
all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

che il progetto principale è stato redatto da Ing. Francesco Dalmasso e approvato con SCIA, n. 16560 / 2023
in data 21/04/2023 con l'importo di €  di cui €  per oneri della sicurezza, con il seguente QE:

QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato.

n. descrizione importo

1 a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni

2 A misura 0

3 A corpo 507814,18

4 In economia 0

5 -------------------------------

6 Sommano 517875,44

7 -------------------------------

8 b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)

9 A misura 0

10 A corpo 10061.26

11 In economia 0

12 -------------------------------

13 Sommano 10061.26

14 -------------------------------

15
c) Importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della
criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice,
non soggetto a ribasso;

11111111

16 -------------------------------

17
d) Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo
del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio ambientale;

2222222222

18 -------------------------------

19 e) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

20
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi
previa fattura;

333333

21
e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione
appaltante;

444444

22 e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del 5555555

DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 – info@d-quadro.it
www.d-quadro.it

che il progetto principale è stato redatto dal collaudatore Ing. Francesco Dalmasso approvato con Determina
ASL CN1 n. 2226 del 29/11/2022, con il seguente QE:

A) IMPORTO PER I LAVORI A BASE D'ASTA (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 

a.1 A misura  0,00

a.2 A corpo - CENTRALE OPERATIVA TERRRITORIALE (C.O.T.) 110.000,00

A.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE come da stima dei lavori    (a.1+a.2)  110.000,00

Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

a.3 A misura  0,00

a.4 A corpo - CENTRALE OPERATIVA TERRRITORIALE (C.O.T.) 5.000,00

A.2 (a.3+a.4) 5.000,00

indicazioni per la gara d'appalto

TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A.1) 110.000,00

TOTALE LAVORI DA APPALTARE  (A.1+A.2)  importo opere + oneri della sicurezza 115.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1.1

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA compresa) 

Fornitua di targhe per segnaletica aziendale e indicazoini dei locali 0,00

b.1.2 Attrezzature Arredi e Forniture 20.000,00

b.2 Rilievi accertamenti e indagini  0,00

b.3 Allacciamenti a pubblici servizi  0,00

b.4 Imprevisti 10.225,00

b.5 Acquisizione aree o immobili  0,00

b.6 Accantonamento 0,00

b.7 Spese tecnico amministrative

b.7.1 Fondo per funzioni tecniche 2%  art. 113 co. 2 D.Lgs 50/2016 2.300,00

b.7.2-1 Spese Tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva - (C.O.T.) 2.992,05

b.7.2-2    InArcassa + CIPAG 4,1425% su Spese Tecniche (b.7.2-1)  123,95

b.7.3-1 Spese Tecniche per Coordinamento sicurezza e Direzione lavori - (C.O.T.) 4.209,62

b.7.3-2    InArcassa + CIPAG 4,1425% su Spese Tecniche Coordinamento Sicurezza e DL (b.7.3-1)  174,38

b.7.4 Spese di gara, pubblicità, ANAC 500,00

b.8 Spese per attività di consulenza o di supporto  0,00

b.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici  0,00

b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  0,00

b.11

0,00

b.12 IVA ed eventuali altre imposte

b.12.1 IVA 10% su lavori ed oneri sicurezza (A1+A2)  11.500,00

b.12.2 IVA 22% su Attrezzature Arredi e Forniture (b.1.2) 4.400,00

b.12.3

IVA 22% su Spese Tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva (b.7.2-1) e InArcassa (b.7.2-2)  685,52

b.12.4 IVA 22% su Spese Tecniche per Coordinamento sicurezza e DL (b.7.3-1) e InArcassa (b.7.3-2)  964,48

b.12.5 IVA 22% su Rilievi accertamenti e indagini  (b.2) 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  58.075,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERA  173.075,00 €   

QUADRO ECONOMICO 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, 

collaudo

R.U.P. arch. Patrizia Simondi

IMPRESA: Editel S.P.A., EDITEL S.P.A. - Nucetto

CONTRATTO: in data 28/03/2023 n. 0041349 di rep. registrato a Cuneo, il 29/03/2023 al n. 0042002 pari
a 11500 euro oltre a 300 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un
importo totale di ¬ 9.540,25 al netto del ribasso d_asta offerto del 19.65 %
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IMPRESA Editel S.P.A., EDITEL S.P.A. - Nucetto

CONTRATTO in data 28/03/2023 n. 0041349 di rep. registrato a Cuneo, il 29/03/2023 al n. 0042002 pari
a 11500 euro oltre a 300 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un
importo totale di ¬ 9.540,25 al netto del ribasso d_asta offerto del 19.65 %
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CONTRATTO in data 28/03/2023 n. 0041349 di rep. registrato a Cuneo, il 29/03/2023 al n. 0042002 pari
a 11500 euro oltre a 300 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un

IMPRESA: Editel S.P.A., EDITEL S.P.A. - Nucetto

CONTRATTO: in data 28/03/2023 n. 0041349 di rep. registrato a     e protocollato, il 29/03/2023 al n.
0042002 pari a ¬ 517875,44 di cui ¬ 10061.26 per costi della sicurezza ed ¬ 507814,18

CONTRATTO: in data 28/03/2023 n. 0041349 di rep. registrato a     e protocollato, il 29/03/2023 al n.
0042002 pari a ¬ 93385,00 di cui ¬ 5000 per costi della sicurezza ed ¬ 88385,00 per
lavori Iva esclusa

€ € €
   e protocollato, il 29/03/2023 a

€
Cuneo

                           . Oltre alla variante n.01 dell’importo di € 11500, per lavori oltre ad € 300 pe

SUD-EST OSPEDALE DI MONDOVI - CUP: I93D19000080005 - CIG: 9510954F84

COMMITTENTE: A.S.L. CN1, Via Carlo Boggio n. 12, CUNEO, 0171450780

IMPRESA: Editel S.P.A., EDITEL S.P.A. - Nucetto
CONTRATTO: in data 28/03/2023 n. 0041349 di rep. registrato a Cuneo, il 29/03/2023 al n. 0042002 pari

a 517875.44

Contratto stipulato in data 28/03/2023, Prot ASL CN1 n. 0041349 pari a € 93.385,00 di cui €
5.000 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori Iva esclusa. Oltre alla variante n.01
dell'importo di € 11.500,00 per lavori oltre ad € 300 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un importo totale di € 9.540,2 al netto del ribasso offerto del 19.65%.
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LAVORI: Lotto 2 - OP2019/6 COMPLETAMENTO AREE GREZZE PER LA S.C. DISTRETTO
SUD-EST OSPEDALE DI MONDOVI - CUP: I93D19000080005 - CIG: 9510954F84

COMMITTENTE: A.S.L. CN1, Via Carlo Boggio n. 12, CUNEO, 0171450780

LAVORI: Lotto 2 - OP2019/6 COMPLETAMENTO AREE GREZZE PER LA S.C. DISTRETTO
SUD-EST OSPEDALE DI MONDOVI - CUP: I93D19000080005 - CIG: 9510954F84

COMMITTENTE: A.S.L. CN1

LAVORI: Lotto 1 - OP2022/12 - P.N.R.R - M6.C1. INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE (COT) DI MONDOVI - CUP: I99J21016380006 - CIG: 9510939327

COMMITTENTE: A.S.L. CN1, Via Carlo Boggio n. 12, CUNEO, 0171450780

(d.lgs. 36/2023 All. II.14)
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DI REGOLARE ESECUZIONERELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDODI REGOLARE ESECUZIONE



DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 – info@d-quadro.it
www.d-quadro.it

Con determinazione dell'ASL CN1 n. 492 del 14/03/2023 è stato aggiudicato alla ditta Editel S.p.a. EDITEL
S.P.A. con sede legale in Via Campodello 1, 12070 Nucetto (CN), codice fiscale 00346180086 e partita IVA
00979980042 iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00346180086, REA n. 12621 con il Q.E. in
seguito all'aggiudicazione:

Tutto ciò premesso, si relaziona quanto di seguito riportato.

Che oltre al progetto principale è stata redatta una variante non sostanziale n.01 dell'importo di € 11.500,00
per lavori oltre ad € 300 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 9.540,2 al
netto del ribasso offerto del 19.65%. Autorizzata con ordine di servizio della RUP n. 01 in data 21/08/23 e
approvata con determina n. 2433 del 21/12/2023, di cui alla lettera "e" del comma 1 dell'art. 106 del  D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. con il seguente QE



IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI

Editel S.P.A. 00346180086
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA

Gazzano Gabriele Savona 23/07/74
legale rappresentante nato/a a il

EDITEL S.P.A.
Via

Campodello 1
Nucetto Cuneo

sede legale in via cap comune prov.

017474000 017474344 editelcostruzioni@pec.it
telefono fax posta elettronica certificata

Contratto

Il contratto principale è stato stipulato in data 28/03/2023, di rep. n. 0041349, registrato a Cuneo, il
29/03/2023 al n. 0042002.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale è pari ad € 11500 euro oltre a 300 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a
ribasso, per un importo totale di ¬ 9.540,25 al netto del ribasso d_asta offerto del 19.65 %, al netto degli oneri
della sicurezza non soggetti al ribasso.

Atti di sottomissione e Verbali nuovi prezzi

Per lavori suppletivi sono stati rilasciati dall'impresa atti di sottomissione e firmati verbali di concordamento
dei nuovi prezzi, secondo quanto di seguito specificato.
Atto di sottomission n.01 e verbale di concordamento nuovi prezzi n.01

Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le spese come riportato nel
precedente quadro economico.

1500 euro oltre a 300 euro per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo totale di ¬
9.540,25 al netto del ribasso d_asta offerto del 19.65 %

Mutuo o finanziamento

Sono stati contratti i seguenti mutui / prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti.

0

Direzione Lavori

I lavori sono stati diretti da:

DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore)

Ing. Francesco Dalmasso 03583150044
cognome e nome codice fiscale/Partita IVA

Cuneo Cuneo 03/04/80
nato/a a provincia il

Ordine degli ingegneri Cuneo A2033
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero

Corso santorre 4 12100 Cuneo Cuneo
con studio in (indirizzo) cap comune prov.

0171602515 - dquadroprogetti@legalmail.it
telefono fax posta elettronica certificata

DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 – info@d-quadro.it
www.d-quadro.it

Verbale di concordamento nuovi prezzi n.01 del 22/08/23.
Atto di sottomissione del 22/08/23.

In particolare l'importo di contratto è pari a € 93.385,00 di cui € 5000,00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00
per lavori Iva esclusa. Oltre alla variante n.01 dell'importo di 11.500,00 euro oltre a 300,00 euro per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 9.540,25 al netto del ribasso d'asta offerto del
19.65% + € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Mutuo o finanziamento

Sono stati contratti i seguenti mutui / prestiti con la Cassa Depositi e Prestiti.

0

L'importo contrattuale è pari a € 93.385,00 di cui € 5000,00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori
Iva esclusa.

Impresa appaltatrice

I lavori sono stati appaltati alla seguente Impresa:

Il contratto principale è stato stipulato in data 28/03/2023, prot. Asl Cn1 n. 0041349.

aggiuntivi

di cui € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è assicurata per il LOTTO 1 OP2022/12 con fondi PNRR “Finanziato dall’Unione
Europea – Next Generation EU” M.6 C.1 I. 1.2.2 – CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI – COT MONDOVI’
(CN).



Consegna dei lavori

I lavori del contratto principale sono stati consegnati il giorno 26/04/2023 come da verbale in pari data firmato
dall'Impresa.

Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori

Nel Contratto d'appalto era stato specificatamente indicato che i lavori fossero eseguiti in giorni naturali e
consecutivi 120, a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era stata fissata per il
giorno 22/08/2023.

Sospensioni e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi e ripresi come di seguito specificato:

Sospensione dal 22/08 al 21/09 per reperimento materiale.

Proroghe concesse e scadenza definitiva del tempo utile

Durante l'esecuzione dei lavori, previa presentazione di istanza, sono state concesse le seguenti proroghe:

Nessuna

I giorni complessivi di proroga sono: 0;

Il tempo utile per la scadenza definitiva è stato ridefinito di conseguenza.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno , come accertato dalla Direzione Lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Si sono verificati i seguenti ritardi nell'esecuzione dei lavori:

Nessuna

Premio di accelerazione

Grazie all'anticipata ultimazione dei lavori rispetto ai termini contrattuali è stato corrisposto un premio di
accelerazione come di seguito specificato.

Nessuno

Danni di forza maggiore

Nessuno

Stato finale e credito d'impresa

Il conto finale dei lavori compilato in data 22/12/2023 e firmato dall’impresa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Riserve dell'impresa

Nessuna

Infortuni nel corso dei lavori

Nessuno

Assicurazione operai

INAIL, Cassa edile, INPS

DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 – info@d-quadro.it
www.d-quadro.it

Le posizioni assicurative sono Cassa Edile, INAIL e INPS

30/11/23, come accertato dalla Direzione Lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori, sono state concesse le seguenti proroghe: 
atto di sottomissione del 22/08/202.
Il tempo utile per la scadenza definitiva è stato ridefinito di conseguenza: 30/11/23 

 giorni complessivi di proroga sono: 0;
Per tanto il tempo utile per completare le opere risulta essere il 31/12/2023 consirendo i giorni di sospensione.

23/08/2023.23/08/2023.

pari a 30 giorni.

23/08/2023.

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 22/12/2023 come accertato dalla Direzione Lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori
Nessuna

Premio di accelerazione
Nessuno

Danni di forza maggiore
Nessuno

Stato finale e credito d'impresa
Il conto finale dei lavori compilato in data 22/12/2023 e firmato dall’impresa.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in Data 22/12/2023 e riporta le seguenti
previsioni economiche:

1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 121.500,00
B) A dedurre ribasso d'asta: Euro 23.874,75
C) Somme per la sicurezza: Euro 5.300,00

Sommano Euro 102 925,25

2. D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:
    1) 1° certificato di pagamento in data 29/06/2023 Euro 39.460.69

2) 2° certificato di pagamento in data 22/09/2023 Euro 49.060,08

Sommano deduzioni               Euro 88.520,77

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di  Euro 14.404,48



DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 – info@d-quadro.it
www.d-quadro.it

Riserve dell'impresa
Nessuna

Infortuni nel corso dei lavori
Nessuno

Assicurazione operai
Le posizioni assicurative sono Cassa Edile, INAIL e INPS

Avvisi ai creditori
Nessuno

Opposizioni e reclami
Nessuno

Tempo stabilito per il collaudo / Certificato regolare esecuzione
Ai sensi dell'art. 56 del CSA, il certificato di regolare esecuzione è completato entro tre mesi a partire dalla data
del verbale di ultimazione dei lavori.

ORGANO E VISITA DI COLLAUDO
Con apposito provvedimento è stato incaricato lo scrivente Ing. Francesco Dalmasso.
La visita di collaudo definitiva è stata effettuata in data 22/12/23.

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore ed al Direttore dei Lavori, oltre ad altri intervenuti
come espressamente indicati nell'apposito verbale.

RISULTATO DELLA VISITA DI COLLAUDO
Sulla scorta del progetto, delle perizie e dei documenti contabili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri
intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri,
accertamenti e controlli: 

Le lavorazioni sono state eseguite ad opera d'arte, eventuali piccoli aggiustamenti sono stati eseguiti.

Dai risultati delle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, è stato appurato che le opere
eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali e che la loro esecuzione è stata
eseguita con l'utilizzo di materiali idonei e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto.
Sono state constatate, inoltre, la buona qualità dei materiali impiegati, dei componenti e delle provviste e la
lavorazione a regola d'arte delle opere completate.

È stata infine controllata, con la scorta delle relative liste settimanali, l'entità dei lavori in economia riscontrando
l'ammissibilità delle ore impiegate in relazione ai lavori eseguiti, nonché la congrua quantità e qualità del
materiale impiegato per detti lavori i quali altresì non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e che
comunque sono risultati regolarmente eseguiti.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o inaccessibili, la Direzione dei lavori e l'Impresa hanno
concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli
effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

REVISIONE TECNICA CONTABILE
Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente
eseguite, non sono state riscontrate variazioni quantitative.
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Tutto ciò premesso, l'organo di collaudo emette il presente:

CERTIFICATO DI COLLAUDO
Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

· che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei
poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
· che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
· che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno
assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha
in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
· che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma,
quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
· che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
· che le Imprese appaltatrici e Subappaltatrici hanno ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai
contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
· che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente
verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
· che i prezzi applicati sono stati quelli di contratto e/o successivamente concordati ed approvati;
· che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non
risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
· che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date
dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
· che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto
alla Direzione dei lavori;
· che l'Impresa ha firmato tutti i documenti contabili senza riserve;

Ciò posto e considerato, il collaudatore:

CERTIFICA
che i lavori Lotto 1 - OP2022/12 P.N.R.R. M6.C1. INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE (COT) DI MONDOVI eseguiti dall'impresa Editel S.P.A. sono collaudabili, col presente atto e

COLLAUDA
gli stessi, liquidando il credito dell'impresa in 102.925,25 che dedotti gli acconti corrispondenti di € 88.520,77
rimangono da liquidare € 14.404,48 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la
prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Col presente certificato di collaudo il Committente A.S.L. CN1, nella persona del Responsabile Unico del
Progetto dichiara di prendere in consegna l'opera.

Mondovì, lì 22/12/2023

____________________
(Ing. Francesco Dalmasso)


