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LAVORI: Lotto 1 - OP2022/12 - P.N.R.R - M6.C1. INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA

TERRITORIALE (COT) DI MONDOQOVI - CUP: 199J21016380006 - CIG: 9510939327
COMMITTENTE: A.S.L. CN1, Via Carlo Boggio n. 12, CUNEO, 0171450780

R.U.P. arch. Patrizia Simondi
IMPRESA: Editel S.P.A., EDITEL S.P.A. - Nucetto

CONTRATTO: Contratto stipulato in data 28/03/2023, Prot ASL CN1 n 0041349 pari a € 93.385,00 di cui €
5.000 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori Iva esclusa. Oltre alla variante n.01
dell'importo di € 11.500,00 per lavori oltre ad € 300 per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, per un importo totale di € 9.540,2 al netto del ribasso offerto del 19.65%.

Il sottoscritto Ing. Francesco Dalmasso, in qualita di Collaudatore delle opere sopra indicate, in relazione
all'esecuzione dei lavori svolti,

PREMESSO

che il progetto principale €& stato redatto dal collaudatore Ing. Francesco Dalmasso approvato con Determina
ASL CN1 n. 2226 del 29/11/2022, con il seguente QE:

QUADRO ECONOMICO

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato & di seguito riportato.
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QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO PER | LAVORI A BASE D'ASTA (comprensivo dell'importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A misura
A corpo - CENTRALE OPERATIVA TERRRITORIALE (C.O.T.)

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE come da stima dei lavori (a.1+a.2)
Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

A misura
A corpo - CENTRALE OPERATIVA TERRRITORIALE (C.O.T.)

(a.3+a.4)

indicazioni per la gara d'appalto

TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (A.1)
TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1+A.2) importo opere + oneri della sicurezza

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto (IVA compresa)
Fornitua di targhe per segnaletica aziendale e indicazoini dei locali
Attrezzature Arredi e Forniture
Rilievi accertamenti e indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili
Accantonamento
Spese tecnico amministrative

Fondo per funzioni tecniche 2% art. 113 co. 2 D.Lgs 50/2016
Spese Tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva - (C.O.T.)

InArcassa + CIPAG 4,1425% su Spese Tecniche (b.7.2-1)
Spese Tecniche per Coordinamento sicurezza e Direzione lavori - (C.O.T.)

InArcassa + CIPAG 4,1425% su Spese Tecniche Coordinamento Sicurezza e DL (b.7.3-1)
Spese di gara, pubblicita, ANAC
Spese per attivita di consulenza o di supporto
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo

IVA ed eventuali altre imposte

IVA 10% su lavori ed oneri sicurezza (A1+A2)
IVA 22% su Attrezzature Arredi e Forniture (b.1.2)

IVA 22% su Spese Tecniche per Progettazione definitiva ed esecutiva (b.7.2-1) e InArcassa (b.7.2-2)
IVA 22% su Spese Tecniche per Coordinamento sicurezza e DL (b.7.3-1) e InArcassa (b.7.3-2)
IVA 22% su Rilievi accertamenti e indagini (b.2)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO OPERA
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Con determinazione dell'’ASL CN1 n. 492 del 14/03/2023 & stato aggiudicato alla ditta Editel S.p.a. EDITEL
S.P.A. con sede legale in Via Campodello 1, 12070 Nucetto (CN), codice fiscale 00346180086 e partita IVA
00979980042 iscritta nel Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00346180086, REA n. 12621 con il Q.E. in

seguito all'aggiudicazione:

A) LAVORI (COT)
0G1 - lavori edili € 76 171,53
0828 — impianti termici & condizionamento € 4772,22
0830 — impianti elettrici e speciali € 7 441,25
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 5 000,00
Totale LAVORI € 93 385,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Spese TECNICHE

B.1° Progettazione (comprensiva di Inarcassa e Cassa

' Geometri 4,1425%) € 3 116,00
B.1b Coordinatore della sicurezza e Direzione Lavori
’ (comprensiva di Inarcassa e Cassa Geometri 4,1425%) € 4 384,00

B.2 IVA

B.2° IVA su Spese tecniche € 1 650,00

B.2b IVA su Lavori € 9 338,50

B.2¢c IVA su Arredi e Attrezzature € 4 400,00

B.3 ATTREZZATURE ARREDI E FORNITURE € 20 000,00

B.4 INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 € 2 300,00

B.5 SPESE DI GARA, PUBBLICITA', ANAC € 30,00

B.6 IMPREVISTI € 12 856.50

B.7 RIBASSI D’ASTA € 21 615,00
Totale SOMME A DISPOSIZIONE € 76 690,00
TOTALE INTERVENTO FINANZIAMENTO PNRR € 173 075,00

Che oltre al progetto principale & stata redatta una variante non sostanziale n.01 dell'importo di € 11.500,00
per lavori oltre ad € 300 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 9.540,2 al
netto del ribasso offerto del 19.65%. Autorizzata con ordine di servizio della RUP n. 01 in data 21/08/23 e
approvata con determina n. 2433 del 21/12/2023, di cui alla lettera "e" del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs n.
50/2016 e s.m.i. con il seguente QE

IMPORTO A IMPORTO IMPORTO
BASE DI AGGIUDICATO | VARIANTE
GARA
A) LAVORI (COT)
0G1 — lavori edili €94 799,66 7617163 85 411,78
(0S28 — impianti termici e €5939,29 477222 477222
condizionamento
0S30 — impianti elettrici e speciali €9 261,05 7 441,25 7 441,25
Oneri sicurezza non soggetti a €5000,00 5 000,00 5300
ribasso
Totale LAVORI €115 000,00 93 385,00 | 102 925,25
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 | Spese TECNICHE
Progettazione (comprensiva di
B.1a | Inarcassa e Cassa Geometri
4.1425%) €3 116,00 3 116,00 3 116,00
Coordinatore della sicurezza e
Direzione Laveri (comprensiva di
B.1b N
Inarcassa e Cassa Geometri
4.1425%) €4 384,00 4 354,00 5 854,00
B2 |IVA
B 2a IVA su Spese tecniche €1650,00 165000 1 930,00
B.2b IVA su Lavori €11 500,00 9 338,50 10 292,53
B.2c IVA su Arredi e Attrezzature €4 400,00 4 400,00 4 400,00
B3 ATTREZZATURE ARREDI E €20000,00 20 000,00 20 000,00
) FORNITURE
B4 INCENTIVI ART. 113 D.LGS. €2 300,00 2 300,00 2 300,00
) 50/2016
B5 SPESE DI GARA, PUBBLICITA', € 500,00 30,00 30,00
) ANAC
B.6 | IMPREVISTI €10 225,00 12 856,50 53222
B.7 | RIBASSI D')ASTA € 2161500 21 615,00
Totale SOMME A DISPOSIZIONE €58 075,00 76 690,00 70 149,75
TOTALE INTERVENTO €173 075,00 173 075,00 | 173 075,00
FINANZIAMENTO PNRR

Tutto cio premesso, si relaziona quanto di seguito riportato.
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Impresa appaltatrice
I lavori sono stati appaltati alla seguente Impresa:

‘ IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI ‘

| Editel S.P.A. | 00346180086 |
denominazione/ragione sociale codice fiscale/Partita IVA
| Gazzano Gabriele | Savona | 23/07/74 |
legale rappresentante nato/a a il
‘ EDITEL S.P.A. Via Nucetto ‘ Cuneo ‘
Campodello 1
sede legale in via cap comune prov.
| 017474000 | 017474344 | editelcostruzioni@pec.it |
telefono fax posta elettronica certificata
Contratto

Il contratto principale € stato stipulato in data 28/03/2023, prot. Asl Cn1 n. 0041349.

Importo contrattuale

L'importo contrattuale & pari a € 93.385,00 di cui € 5000,00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00 per lavori
Iva esclusa.

Atti di sottomissione e Verbali nuovi prezzi

Per lavori aggiuntivi sono stati rilasciati dall'impresa atti di sottomissione e firmati verbali di concordamento
dei nuovi prezzi, secondo quanto di seguito specificato.

Verbale di concordamento nuovi prezzi n.01 del 22/08/23.
Atto di sottomissione del 22/08/23.

Somme complessive autorizzate

In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le spese come riportato nel
precedente quadro economico.

In particolare I'importo di contratto € pari a € 93.385,00 di cui € 5000,00 per costi della sicurezza ed € 88.385,00
per lavori Ilva esclusa. Oltre alla variante n.01 dell'importo di 11.500,00 euro oltre a 300,00 euro per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 9.540,25 al netto del ribasso d'asta offerto del
19.65% di cui € 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Copertura finanziaria
La copertura finanziaria & assicurata per il LOTTO 1 OP2022/12 con fondi PNRR “Finanziato dall’Unione
Europea — Next Generation EU” M.6 C.1 I. 1.2.2 — CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI - COT MONDOVI’
(CN).
Direzione Lavori

| lavori sono stati diretti da:

| DIRETTORE DEI LAVORI (tecnico asseveratore) |

| Ing. Francesco Dalmasso | 03583150044 |
cognome e home codice fiscale/Partita IVA
| Cuneo | Cuneo | 03/04/80 |
nato/a a provincia il
| Ordine degli ingegneri | Cuneo | A2033 |
iscritto all'albo degli/collegio dei della provincia di al numero
| Corso santorre 4 ‘ 12100 ‘ Cuneo Cuneo |
con studio in (indirizzo) cap comune prov.
| 0171602515 | - dquadroprogetti@legalmail.it |
telefono fax posta elettronica certificata

DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 — info@d-quadro.it

www.d-quadro.it
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Consegna dei lavori

| lavori del contratto principale sono stati consegnati il giorno 26/04/2023 come da verbale in pari data firmato
dall'lmpresa.

Tempo consentito per l'ultimazione dei lavori

Nel Contratto d'appalto era stato specificatamente indicato che i lavori fossero eseguiti in giorni naturali e
consecutivi 120, a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era stata fissata per il
giorno 23/08/2023.

Sospensioni e ripresa dei lavori
I lavori sono stati sospesi e ripresi come di seguito specificato:
Sospensione dal 22/08 al 21/09 pari a 30 giorni.

Proroghe concesse e scadenza definitiva del tempo utile

Durante I'esecuzione dei lavori, sono state concesse le seguenti proroghe:

atto di sottomissione del 22/08/202.

Il tempo utile per la scadenza definitiva & stato ridefinito di conseguenza: 30/11/23

Autorizzazione di proroga del RUP 28/11/2023 di 30 giorni, per cui i giorni complessivi di proroga sono: 100;
Per tanto il tempo utile per completare le opere risulta essere il 31/12/2023 consirendo i giorni di sospensione.

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori & stata effettuata il giorno 22/12/2023 come accertato dalla Direzione Lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Nessuna

Premio di accelerazione
Nessuno

Danni di forza maggiore
Nessuno

Stato finale e credito d'impresa
Il conto finale dei lavori compilato in data 22/12/2023 e firmato dall'impresa.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale ¢ stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in Data 22/12/2023 e riporta le seguenti
previsioni economiche:

1. A) Importo lordo dei lavori eseguiti: Euro 121.500,00

B) A dedurre ribasso d'asta: Euro 23.874,75
C) Somme per la sicurezza: Euro 5.300,00
Sommano Euro 102 925,25

2. D) A dedurre i pagamenti in acconto gia erogati:

1) 1° certificato di pagamento in data 29/06/2023 Euro 39.460.69
2) 2° certificato di pagamento in data 22/09/2023 Euro 49.060,08

Sommano deduzioni Euro 88.520,77

Resta, pertanto, un credito netto per I'impresa di Euro 14.404,48

DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 — info@d-quadro.it

www.d-quadro.it
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Riserve dell'impresa
Nessuna
Infortuni nel corso dei lavori
Nessuno

Assicurazione operai
Le posizioni assicurative sono Cassa Edile, INAIL e INPS

Avvisi ai creditori
Nessuno

Opposizioni e reclami
Nessuno

Tempo stabilito per il collaudo / Certificato regolare esecuzione
Ai sensi dell'art. 56 del CSA, il certificato di regolare esecuzione & completato entro tre mesi a partire dalla data
del verbale di ultimazione dei lavori.

ORGANO E VISITA DI COLLAUDO
Con apposito provvedimento ¢ stato incaricato lo scrivente Ing. Francesco Dalmasso.
La visita di collaudo definitiva & stata effettuata in data 22/12/23.
Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore ed al Direttore dei Lavori, oltre ad altri intervenuti
come espressamente indicati nell'apposito verbale.

RISULTATO DELLA VISITA DI COLLAUDO
Sulla scorta del progetto, delle perizie e dei documenti contabili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri
intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri,
accertamenti e controlli:

Le lavorazioni sono state eseguite ad opera d'arte, eventuali piccoli aggiustamenti sono stati esegquiti.

Dai risultati delle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, € stato appurato che le opere
eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali e che la loro esecuzione & stata
eseguita con I'utilizzo di materiali idonei e secondo le modalita indicate nel capitolato speciale di appalto.
Sono state constatate, inoltre, la buona qualita dei materiali impiegati, dei componenti e delle provviste e la
lavorazione a regola d'arte delle opere completate.

E stata infine controllata, con la scorta delle relative liste settimanali, I'entita dei lavori in economia riscontrando
I'ammissibilita delle ore impiegate in relazione ai lavori eseguiti, nonché la congrua quantita e qualita del
materiale impiegato per detti lavori i quali altresi non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e che
comunque sono risultati regolarmente eseguiti.

Per le parti non piu ispezionabili, di difficile ispezione o inaccessibili, la Direzione dei lavori e I'lmpresa hanno
concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione
secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare I'lmpresa, per gl
effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformita o vizi.

REVISIONE TECNICA CONTABILE

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente
eseguite, non sono state riscontrate variazioni quantitative.

DQUADRO STP SRL
C.so Santorre di Santarosa 42, Cuneo (CN)

Tel 0171/602515 - info@d-quadro.it
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Tutto cid premesso, l'organo di collaudo emette il presente:

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei
poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

- che per quanto non é stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e I'lmpresa hanno
assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e I'l'mpresa ha
in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformita o vizi;

- che per quanto & stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma,
quantita e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

- che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;

- che le Imprese appaltatrici e Subappaltatrici hanno ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai
contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente
verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

- che i prezzi applicati sono stati quelli di contratto e/o successivamente concordati ed approvati;

- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non
risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

- che I'l'mpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date
dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

- che I'opera é stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto
alla Direzione dei lavori;

- che I'l'mpresa ha firmato tutti i documenti contabili senza riserve;

Cio posto e considerato, il collaudatore:
CERTIFICA

che i lavori Lotto 1 - OP2022/12 P.N.R.R. M6.C1. INVESTIMENTO 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA
TERRITORIALE (COT) DI MONDOQVI eseguiti dall'impresa Editel S.P.A. sono collaudabili, col presente atto e

COLLAUDA
gli stessi, liquidando il credito dell'impresa in 102.925,25 che dedotti gli acconti corrispondenti di € 88.520,77
rimangono da liquidare € 14.404,48 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la
prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Col presente certificato di collaudo il Committente A.S.L. CN1, nella persona del Responsabile Unico del
Progetto dichiara di prendere in consegna I'opera.

Mondovi, Ii 22/12/2023

(Ing. Francesco Dalmasso)
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