

ALLEGATO 22
CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE CONTRATTO

	anno 1 2023				anno 2 2024				anno 3 2025				anno 4 2026				(TRIMESTRI)	
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	# T	# mesi
FASE 1-2-3	.	.	luglio														3	7
FASE 4 - startup 2 UO	.	.	luglio														3	7
collaudo FASE 4																		
FASE 5																		
FASE 6.1 - avvio presidio A													4	12
collaudo FASE 6.1																		
FASE 6.2 - avvio presidio B													4	12
collaudo FASE 6.2																		
conduzione operativa - servizi infrastrutturali (art. 10.5)			14	42
presidio fondi PNRR - conduzione applicativa								9	27
presidio fondi ASL - conduzione applicativa										7	21
garanzia - presidio A													4	12
manutenzione - presidio A										6	18
garanzia - presidio B													4	12
manutenzione - presidio B														.	.	.	3	9

	fondi PNRR
.	fondi ASL
	garanzia