
ALLEGATO 22

CRONOPROGRAMMA ESECUZIONE CONTRATTO

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 # T # mesi

FASE 1-2-3 . . luglio 3 7

FASE 4 - startup 2 UO . . luglio 3 7

colluado FASE 4

FASE 5

FASE 6.1 - avvio presidio A . . . . 4 12

collaudo FASE 6.1

FASE 6.2 - avvio presidio B . . . . 4 12

collaudo FASE 6.2

conduzione operativa - servizi infrastrutturali (art. 10.5) . . . . . . . . . . . . . . 14 42

presidio fondi PNRR - conduzione applicativa . . . . . . . . . 9 27

presidio fondi ASL - conduzione applicativa . . . . . . . 7 21

garanzia - presidio A . . . . 4 12

manutenzione - presidio A . . . . . . 6 18

garanzia - presidio B . . . . 4 12

manutenzione - presidio B . . . 3 9
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