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APPENDICE MODIFICATIVA AL CONTRATTO 

ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI 
LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.22 – S.03 – IA.02 
– IA.04) PER RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI 
SOTTOPOSTI A TUTELA QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI 
 
CIG DELL’ACCORDO QUADRO: 932679283C 

LOTTO GEOGRAFICO: PIEMONTE 1 

CLUSTER: AQ1 - CLUSTER 14 

SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato. 
 

* * * 
 
Con la presente appendice modificativa, conclusa in modalità elettronica. 
 

TRA 
 

il Dott. GUERRA Giuseppe nato a Vicenza il 06 giugno 1960, domiciliato in Cuneo, via Carlo 
Boggio, n. 12 in qualità di Direttore Generale, dell’Amministrazione ASL CN1, con sede 
CUNEO in Carlo Boggio, n. 12 Codice fiscale e Partita IVA 01128930045, che dichiara di 
intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno”) 

E 
il Sig. Vincenzo Albanese nato a Milano il 24/01/1962 residente in Milano (MI), via Gioia 
Melchiorre, n. 72 – C.F. LBNVCN62A24F205M in qualità di rappresentante legale 
dell’impresa MULTI MANUTENZIONE SRL con sede legale in Cusano Milanino (MI), via 
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Merli n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 10786530153, capitale sociale € 200.000,00 al 
31/12/2022, numero di iscrizione 10786530153 nel Registro delle Imprese di Milano, che 
agisce quale impresa appaltatrice in forma singola;  
(in seguito, “Appaltatore”); 
 

PREMESSO CHE 

in data 29/09/2023 è stato sottoscritto il contratto prot. n. 0125488 del 29/09/2023, con il 
quale veniva affidato all’operatore economico MULTI MANUTENZIONE SRL, l’esecuzione 
del servizio Appalto Integrato relativo all’intervento “OP2022/5 – PNRR - M6 C1 
INVESTIMENTO 1.1 - CASE DELLA COMUNITA' E PRESA IN CARICO DELLA PERSONA 
- CASA DELLA COMUNITA' DI DOGLIANI - CUP I59J21020010006 - CIG DERIVATO 
990768939C”; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante a tutti gli effetti della presente appendice modificativa 
del contratto di comodato d’uso indicato sopra, che è regolato dalle norme di legge e dalle 
seguenti pattuizioni. 
 

Art. 2 - Modifiche 

L’art. 14 comma 3 (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione), del contratto 
stipulato in data 29/10/2023 tra l’ASLCN1 e l’impresa MULTI MANUTENZIONE SRL che 
recitava: 
Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è 
pari ad € 1.293.814,34 (unmilioneduecentotremilaottocentoquattordici/34), oltre IVA e oneri 
di legge, ed è così composto:  

a) Servizi accessori alla progettazione compresi nel calcolo della lettera b); 
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b) Progettazione Esecutiva (e CSP) comprensivi di eventuali servizi accessori alla 
progettazione pari a euro € 62.107,39 (settaduemilacentosette/39); 

c) Lavori pari a euro € 935.017,46 (novecentotrentacinquemiladiciasette/46). 
 
viene integralmente così sostituito: 
 
Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è 
pari ad € 997.124,85 (novecentonovatasettecentoventiquatto/85), oltre IVA e oneri di legge, 
ed è così composto:  

a) Servizi accessori alla progettazione compresi nel calcolo della lettera b); 
b) Progettazione Esecutiva (e CSP) comprensivi di eventuali servizi accessori alla 

progettazione pari a euro € 62.107,39 (settaduemilacentosette/39); 
c) Lavori pari a euro € 935.017,46 (novecentotrentacinquemiladiciasette/46). 

 
 
 LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
 
Cuneo, 09/10/2023 
 
 
    L’Appaltatore                                       Il Soggetto Attuatore Esterno       
   Vincenzo Albanese                                       Dott. Giuseppe Guerra 
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